

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年2月29日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村地内
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和5年4月11日
工期（至）	令和6年2月29日
工事概要	1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積み込み ③ 輸送工 ④ 定置工
契約金額	金432,300,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金547,800,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場からの搬出量の確定により、数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式3号

## 契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和5年4月10日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村地内
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和5年4月11日
工期（至）	令和6年2月29日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金432,300,000円（消費税込）

### 開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度中間貯蔵双葉地区除去土壌等輸送工事

開札日 令和5年3月24日 13時30分

落札業者 佐藤工業株式会社

契約額 432,300,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格	¥433,961,000					基準評価値（標準点／予定価格（億円））	25.3478						
備考	入札書に記載された金額と比較する価格 ¥394,510,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点 +施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=⑤/⑥	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑧	評価値 ⑨=⑤/⑧	評価 順位	
1	株式会社日新土建	100	28.0	28.0000	30	158.0000	383,000,000 3.8300	41.2532	2				
2	佐藤工業株式会社	100	37.0	37.0000	30	167.0000	393,000,000 3.9300	42.4936	1				落札 令5年3月30日
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格	¥386,224,300 - ( ¥351,113,000 - )							