

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年2月28日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
工 期（自）	令和5年5月16日
工 期（至）	令和6年2月29日
工 事 概 要	（1）除去土壌等輸送工事 1）除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金954,886,900円（消費税込）
変更後の契約金額	金1,155,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の変更、搬出先の保管場の確定等により数量が変更になったため、設計変更するもの

様式3号

契 約 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和5年5月15日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
工 期 （ 自 ）	令和5年5月16日
工 期 （ 至 ）	令和6年2月29日
工 事 概 要	（1）除去土壌等輸送工事 1）除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金954,886,900円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事

開札日

令和5年4月6日 15時30分

落札業者 戸田建設株式会社東北支店

契約額 954,886,900 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥1,048,366,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			10.4925				
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格）											¥953,060,000							
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計 ⑩=⑦+⑧+⑨	施工体制 評価点 ⑪	評価点 標準点+加算点 合計+施工体制評価 点 ⑫=①+⑩+⑪	第1回			第2回			摘要
			技術提案						ワークライ フバランス 等の推進に 関する取組 状況	賃上げの実 施を表明し た企業等				入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤	合計 ⑥=② +③+④ +⑤												
1	戸田建設株式会社 東北支店	100	11.0	11.0	9.7	8.7	40.4	40.4	3.0	4.0	47.4	30	177.4	868,079,000 8.68079	20.4359	1				落札 令和5年4月28日
2	株式会社熊谷組 東北支店	100	12.3	12.3	11.0	7.7	43.3	-	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-				無効 監理技術者を配 置できないため
3	鹿島建設株式会社 東北支店	100	11.0	9.7	11.0	8.0	39.7	39.7	0.0	4.0	43.7	30	173.7	936,000,000 9.36000	18.5576	2				
4	西松建設株式会社 北日本支社	100	13.7	11.0	13.7	7.0	45.4	-	0.0	4.0	-	-	-	-	-	-				無効 監理技術者を配 置できないため
5	福浜大一建設株式会社	100	7.0	7.0	5.7	4.0	23.7	0.0	1.0	0.0	1.0	0	101.0	866,000,000 8.66000	11.6628	3				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥954,012,400 - (¥867,284,000 -)						