

様式4号

## 契約変更の内容

施設名 福島地方環境事務所

業務名	令和5年度中間貯蔵双葉大熊地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年3月14日
業務場所	特記仕様書のとおり
契約業者名	有限会社交友会建設
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
工期（自）	令和5年9月5日
工期（至）	令和6年3月15日
業務概要	除去土壌等輸送工事 ・除染現場からの輸送工 ・仮置場からの輸送
契約金額	金242,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金240,900,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和5年度中間貯蔵双葉大熊地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和5年9月4日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡双葉町及び大熊町地内
工事種別	土木工事
契約業者名	有限会社交友会建設
契約業者の住所	福島県福島市荒井字北峠原10
工期（自）	令和5年9月5日
工期（至）	令和6年3月15日
工事概要	除去土壌等輸送工事 ・除染現場からの輸送工 ・仮置場からの輸送
契約金額	金242,000,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和5年8月8日 13時30分

件名 令和5年度中間貯蔵双葉大熊地区除去土壌等輸送工事

落札業者 有限会社交友会建設

契約額 242,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格	¥256,267,000.-							基準評価値（標準点／予定価格（億円））	42.9239						
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格） ⑤ ¥232,970,000.-														
番号	入札業者名	①標準点	②施工体制評価点	③加算点				④=①標準点+②施工体制評価点+③加算点	第1回			第2回			摘要
				A	B	C	計		⑥入札金額（円）	評価値 ⑦= ④/⑥億円	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑧	評価値 ⑨= ④/⑧億円	評価 順位	
				企業の施工能力	配置予定技術者の施工能力	賃上げの実施に関する評価									
1	福浜大一建設株式会社	100	-	9	5	3	17	-	240,000,000	-	-				予定価格超過
2	中川企画建設株式会社	100	30	5	0	0	5	135	217,998,000	61.9271	3				
3	株式会社伊藤工務店	100	30	7	10	0	17	147	225,000,000	65.3333	2				
4	有限会社交友会建設	100	30	9	12	3	24	154	220,000,000	70.0000	1				8月28日落札
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥228,077,300.- ( ¥207,343,000.-)						