

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和6年3月8日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和3年3月23日
工期（至）	令和6年3月8日
工事概要	(1) 荷下ろし・定置 (2) 維持点検等 (3) 環境モニタリング
契約金額	金420,750,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金424,600,000円（消費税込）
変更理由	廃棄物貯蔵施設での鋼製容器定置工の数量が確定したため、設計変更の対象とするもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年12月16日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和3年3月23日
工期（至）	令和6年3月8日
工事概要	<p>(1) 荷下ろし・定置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器を荷下ろし、定置場に定置</li> <li>・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬</li> </ul> <p>(2) 維持点検等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物貯蔵施設の維持管理</li> </ul> <p>(3) 環境モニタリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影響の各データ計測、記録</li> </ul>
契約金額	金420,750,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金420,750,000円（消費税込）
変更理由	作業内容に一部変更が生じたほか、定置工の数量が変更になったため設計変更の対象とするものである。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年8月25日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和3年3月23日
工期（至）	令和6年3月8日
工事概要	<p>(1) 荷下ろし・定置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器を荷下ろし、定置場に定置</li> <li>・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬</li> </ul> <p>(2) 維持点検等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物貯蔵施設の維持管理</li> </ul> <p>(3) 環境モニタリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影響の各データ計測、記録</li> </ul>
契約金額	金420,750,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金420,750,000円（消費税込）
変更理由	定置工の作業内容に一部変更が生じたため、設計変更の対象とするもの。

様式3号

## 契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事
契約年月日	令和3年3月22日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内
工事種別	土木工事
契約業者名	鹿島建設株式会社東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和3年3月23日
工期（至）	令和6年3月8日
工事概要	(1) 荷下ろし・定置 ・貯蔵施設棟の荷下ろし場に運搬された車両から貯蔵容器を荷下ろし、定置場に定置 ・減容化施設等が貯蔵容器に詰め込まれたばいじん等を貯蔵施設棟の荷下ろし場へ運搬 (2) 維持点検等 ・廃棄物貯蔵施設の維持管理 (3) 環境モニタリング ・定置開始前及び定置及び維持管理工事に伴う周辺環境影響の各データ計測、記録
契約金額	¥420,750,000.-（税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度中間貯蔵廃棄物貯蔵施設に係る定置及び維持管理工事

開札日

令和3年3月12日 13時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	〃 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	鹿島建設株式会社 東北支店	100	10.0	10.0000	30	140.0000	382,500,000 3.8250	36.6013	1				落札 令和3年3月16日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。