

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和6年3月19日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号
工期（自）	令和4年5月27日
工期（至）	令和6年3月19日
工事概要	(1) 焼却灰輸送工事 ア 焼却灰輸送工 イ 荷下ろし・定置工 (2) 除去土壌等輸送工事 ア 除去土壌等輸送工 イ 荷下ろし・定置工 ウ 道路補修工
契約金額	金784,740,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金781,110,000円（消費税込）
変更理由	灰輸送に係るスラグ運搬の数量に変更が生じたため、設計変更をするものである。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年2月28日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	令和4年5月27日
工期（至）	令和6年3月19日
工事概要	(1) 焼却灰輸送工事 ア 焼却灰輸送工 イ 荷下ろし・定置工 (2) 除去土壌等輸送工事 ア 除去土壌等輸送工 イ 荷下ろし・定置工 ウ 道路補修工
契約金額	金737,990,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金784,740,000円（消費税込）
変更理由	灰輸送に係るスラグ運搬・保管工程の継続のため、当工事で運搬し、次工事へ切れ目なく引継ぐ必要性が生じたことによる、輸送数量及び工期の設計変更である。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年3月2日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
契 約 業 者 名	西松建設株式会社北日本支社
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工 期 （ 自 ）	令和4年5月27日
工 期 （ 至 ）	令和6年2月28日
工 事 概 要	(1) 焼却灰輸送工事 ア 焼却灰輸送工 (ア) 積み込み工 (イ) 洗浄等 (ウ) 輸送工 イ 荷下ろし・定置工 (ア) 準備工 (イ) 荷下ろし・定置工 (2) 除去土壌等輸送工事 ア 除去土壌等輸送工 (ア) 準備工 (イ) 積み込み工 (ウ) 輸送工 イ 荷下ろし・定置工 (ア) 準備工 (イ) 荷下ろし・定置工
契 約 金 額	金638,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金737,990,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場及び搬出量の一部確定により、輸送数量等 が変更になったため、設計変更するものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和4年5月26日
契約方法	一般競争（総合評価落札方式技術提案評価型）
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
工事種別	土木工事
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	令和4年5月27日
工期（至）	令和6年2月28日
工事概要	(1) 焼却灰輸送工事 ア 焼却灰輸送工 イ 積み込み工 ロ 洗浄等 ハ 輸送工 エ 荷下ろし・定置工 オ 準備工 カ 荷下ろし・定置工 (2) 除去土壌等輸送工事 ア 除去土壌等輸送工 イ 準備工 ロ 積み込み工 ハ 輸送工
契約金額	金638,000,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度焼却灰・除去土壌等輸送工事

開札日

令和4年5月17日 13時30分

落札業者 西松建設株式会社北日本支社

契約額 638,000,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥748,363,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			14.6987											
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格）											¥680,330,000														
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳											加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要				
			技術提案														評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円		評価値	評価		
			①	I	II	III	IV	V																		合計 ⑨= I~V	⑩=⑨ × ⑪/30
1	鹿島建設株式会社 東北支店	100	9.7	8.3	7.0	11.0	0.0							36.0	36.0000	30	166.0000	680,000,000 6.8000	24.4117	3							
2	村本建設株式会社 東北支店	100	5.7	5.7	2.3	9.7	2.0							25.4	25.4000	30	155.4000	655,000,000 6.5500	23.7251	4							
3	前田建設工業株式会社 東北支店	100	11.0	8.3	8.3	9.7	3.0							40.3	40.3000	30	170.3000	585,000,000 5.8500	29.1111	2							
4	西松建設株式会社 北日本支社	100	11.0	11.0	8.0	11.0	0.0							41.0	41.0000	30	171.0000	580,000,000 5.8000	29.4827	1				落札 令和4年5月20日			
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥636,108,000 - (¥578,280,000 -)									