

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和6年3月28日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 檜木 正成
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工 期 （ 自 ）	令和4年9月29日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばにて埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥4,490,750,000. - (税込)
変更後の契約金額	¥3,854,400,000. - (税込)
変 更 理 由	実績数量による精算変更のため。

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和5年8月10日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事
契約業者名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 榎木 正成
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工期（自）	令和4年9月29日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばにて埋立処分を行う。
契約金額	¥3,676,200,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥4,490,750,000. -（税込）
変更理由	現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年7月19日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 檜木 正成
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工 期 （ 自 ）	令和4年9月29日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月31日
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万 Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥3,278,000,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥3,676,200,000. -（税込）
変 更 理 由	現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事
契約年月日	令和4年9月28日
契約方法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野 地内
工事種別	土木工事一式
契約業者名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 檜木 正成
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2番25号
工期（自）	令和4年9月29日
工期（至）	令和6年3月31日
工事概要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契約金額	¥3,278,000,000. - (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度から令和5年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事

開札日 令和4年9月1日 11時00分

落札業者 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課 課長補佐 炭釜 利也

契約額 3,278,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 契約第二係 中山 麻子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 廃棄物対策課 関 一

予定価格		¥3,784,627,000										基準評価値（標準点/予定価格（億円））			2.906		(単位：円)			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)										¥3,440,570,000								
番号	入札業者名	標準点 (100点) ①	浸出水の低減 (様式3-1) ②	沈下管理方法 (様式3-2) ③	トレーサビリティ (様式3-3) ④	異常気象 (様式3-4) ⑤	変形防止対策 (様式3-5) ⑥	ワークライ・バランス (様式4) ⑦	及び賃上げ (様式5-1、5-2) ⑧	技術提案等加算点 (111点) ⑨ = (②+③+④+⑤+⑥) × ⑩ / 30 + ⑦ + ⑧	施工体制評価点 (30点) ⑩	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑪ = ① + ⑨ + ⑩	第1回			第2回			概要	
										入札金額 円 " 億円⑫	評価値 ⑬ = ⑪ / ⑫	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑭	評価値 ⑮ = ⑬ / ⑭	評価 順位					
1	鹿島・日本国土開発特定建設工事共同企業体	100	18.7	19.3	10.7	7.6	5.6	0.9	6.0	-	-	-	2,858,000,000 28.5800	0.000						調査基準価格以下 資料提出辞退
2	清水建設株式会社	100	16.7	18.7	10.7	6.2	7.6	3.0	6.0	68.900	30	198.900	2,906,000,000 29.0600	6.844	2					
3	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体	100	20.7	21.3	14.2	6.7	7.8	2.8	6.0	79.500	30	209.500	2,980,000,000 29.8000	7.030	1	落札				落札決定日 令和4年9月2日
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。											調査基準価格	¥3,148,033,900 - (¥2,861,849,000 -)						