

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度葛尾村仮置場復旧等工事（第2回変更）
契 約 年 月 日	令和6年3月22日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	有限会社交友会建設 代表取締役 阿部 友弘
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市荒井字北峠原10
工 期 （ 自 ）	令和5年5月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月25日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村の除染特別地域の除染等の措置および葛尾村仮置場の復旧等を行うものであり、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契 約 金 額	¥163,900,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥124,850,000.-（税込）
変 更 理 由	精算変更のため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度葛尾村仮置場復旧等工事（第1回変更）
契 約 年 月 日	令和5年9月7日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	有限会社交友会建設 代表取締役 阿部 友弘
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市荒井字北峠原10
工 期 （ 自 ）	令和5年5月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月25日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村の除染特別地域の除染等の措置および葛尾村仮置場の復旧等を行うものであり、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契 約 金 額	¥140,800,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥163,900,000.-（税込）
変 更 理 由	工事内容に変更が生じたため

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度葛尾村仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和5年5月18日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	有限会社交友会建設 代表取締役 阿部 友弘
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市荒井字北峠原10
工 期 ( 自 )	令和5年5月19日
工 期 ( 至 )	令和6年3月25日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村の除染特別地域の除染等の措置および葛尾村仮置場の復旧等を行うものであり、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。
契 約 金 額	¥140,800,000.- (税込)

### 開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和5年度葛尾村仮置場復旧等工事

開札日 令和5年4月25日 13時30分

落札業者 有限会社 交友会建設

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 140,800,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

有賀 麻衣子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

栗原 秋彦

（単位：円）

予定価格	¥147,708,000 -	基準評価値（標準点／予定価格（億円））	74.471								
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格 ¥134,280,000 -）										
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③=①+②	第1回			第2回			摘要
					入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	
1	有限会社 交友会建設	100	16.200	116.2000	150,000,000 1.5000	-	-	128,000,000 1.280	90.781	1	<b>落札</b> <small>落札決定日 令和5年5月15日</small>
2	マルナカ株式会社	100	8.200	108.2000	135,000,000 1.3500	-	-	125,000,000 1.250	86.560		無効
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格	¥132,937,200 -		（ ¥120,852,000 - ）			