

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和6年7月31日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事
契約業者名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 野崎 文隆
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工期（自）	令和5年12月28日
工期（至）	令和6年7月31日（追加工事分工期）
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契約金額	¥5,845,400,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥5,844,630,000.-（税込）
変更理由	追加工事分の精算のため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年4月1日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事
契約業者名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 支店長 野崎 文隆
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工期（自）	令和5年12月28日
工期（至）	令和6年7月31日（追加工事分工期）
工事概要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契約金額	¥5,713,400,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥5,845,400,000.-（税込）
変更理由	契約変更による増工を実施したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年3月22日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 榎木 正成
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工 期 （ 自 ）	令和5年12月28日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥5,698,000,000.－（税込）
変更後の契約金額	¥5,713,400,000.－（税込）
変 更 理 由	現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事
契 約 年 月 日	令和5年12月27日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 榎木 正成
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工 期 ( 自 )	令和5年12月28日
工 期 ( 至 )	令和8年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥5,698,000,000.- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事  
 開札日 令和5年12月12日 10時00分  
 落札業者 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体  
 開札執行員 経理課 課長補佐 炭釜 利也  
 契約額 5,698,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助 経理課 契約第二係 中山 麻子  
 ※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。 開札執行立会員 廃棄物対策課 関 一

予定価格		¥5,702,576,000													(単位：円)				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥5,184,160,000																	
番号	入札業者名	標準点 (100点) ①	I (a) 降雨時の浸 水防止対策		I (b) 浸出水量の 適切な管理		II 省人化施工 (様式4) ④	III ワークライ フ・ balan ス (様式5) ⑤	IV 賃上げ (様式6) ⑥	技術提案等加算 点 (69点) ⑦= (②+③+ ④+⑤+⑥) × ⑧ /30	施工体制 評価点 (30点) ⑧	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑨=①+⑦+⑧	第1回			第2回			摘要
			②	③	④	⑤	⑥	入札金額 円 " 億円⑩	評価値 ⑪=⑨/⑩	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑫	評価値 ⑬=⑨/⑫	評価 順位						
1	奥村・大林・株木特定建設 工事共同企業体	100	4.0	4.0	4.0	3.2	4.0	19.2000	30	149.200	5,200,000,000 52,0000	-		5,180,000,000 51,800	2.8803	1	電子落札 落札決定日令和5年12月19日		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。										調査基準価格	¥4,643,139,600 - (			¥4,221,036,000 -)					