

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵飯舘曲田地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年7月25日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村大字長泥字曲田地内外
契約業者名	株式会社 日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和6年1月16日
工期（至）	令和6年7月31日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工
契約金額	金435,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金498,960,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の一部変更、搬出先の保管場の変更等により数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式3号

契 約 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵飯舘曲田地区除去土壌等輸送工事
契 約 年 月 日	令和6年1月15日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村大字長泥字曲田地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	株式会社 日新土建
契 約 業 者 の 住 所	福島市南沢又字前田13番地7
工 期 （ 自 ）	令和6年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和6年7月31日
工 事 概 要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の積込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契 約 金 額	金435,600,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和5年12月19日 13時30分

件名 令和5年度中間貯蔵飯館曲田地区除去土壌等輸送工事

落札業者 株式会社日新土建

契約額 435,600,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格	¥442,750,000.-								基準評価値（標準点／予定価格（億円））	24.8447					
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥402,500,000.-														
番号	入札業者名	①標準点	②施工体制評価点	③加算点				評価点数 (①標準点+ ②施工体制 評価点+③加 算点)	第1回			第2回			摘要
				A	B	C	計		入札金額(円) 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	入札金額 円 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	
				企業の施 工能力	配置予定 技術者の 施工能力	賃上げの 実施に関 する評価									
1	佐藤建材工業株式会社	100	30	8.0	6.0	3.0	17.0	147.0	380,000,000 3.8000	38.6842	2				
2	株式会社日新土建	100	30	15.0	12.0	3.0	30.0	160.0	396,000,000 3.9600	40.4040	1				落札 令和6年1月10日
3	佐藤工業株式会社	100	30	15.2	3.0	3.0	21.2	151.2	397,500,000 3.9750	38.0377	3				
4															
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥394,047,500.- (¥358,225,000.-)						