

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度廃棄物選別場造成他工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和6年9月30日
工事場所	福島県双葉郡大熊町及び浪江町 地内
契約業者名	株式会社安藤・間 東北支店 執行役員支店長 宮川 隆太郎
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	令和5年10月6日
工期（至）	令和6年9月30日
工事概要	本工事は、中間貯蔵施設区域内に廃棄物選別場を造成するとともに、請戸川河口部に残置されているクレーンの撤去を行う工事である。
契約金額	¥1,184,700,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥1,256,200,000.-（税込）
変更理由	施工数量の変更のため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度廃棄物選別場造成他工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年7月23日
工事場所	福島県双葉郡大熊町及び浪江町 地内
契約業者名	株式会社安藤・間 東北支店 執行役員支店長 宮川 隆太郎
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	令和5年10月6日
工期（至）	【変更前】令和6年7月31日 【変更後】令和6年9月30日
工事概要	本工事は、中間貯蔵施設区域内に廃棄物選別場を造成するとともに、請戸川河口部に残置されているクレーンの撤去を行う工事である。
契約金額	¥1,171,500,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥1,184,700,000.-（税込）
変更理由	現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度廃棄物選別場造成他工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年3月26日
工事場所	福島県双葉郡大熊町及び浪江町 地内
契約業者名	株式会社安藤・間 東北支店 執行役員支店長 宮川 隆太郎
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	令和5年10月6日
工期（至）	【変更前】令和6年3月29日 【変更後】令和6年7月31日
工事概要	本工事は、中間貯蔵施設区域内に廃棄物選別場を造成するとともに、請戸川河口部に残置されているクレーンの撤去を行う工事である。
契約金額	¥1,171,500,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥1,171,500,000.-（税込）
変更理由	関係機関との協議に不測の日数を要したため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度廃棄物選別場造成他工事
契 約 年 月 日	令和5年10月5日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	株式会社安藤・間 東北支店 執行役員支店長 宮川 隆太郎
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号
工 期 ( 自 )	令和5年10月6日
工 期 ( 至 )	令和6年3月29日
工 事 概 要	本工事は、中間貯蔵施設区域内に廃棄物選別場を造成するとともに、請戸川河口部に残置されているクレーンの撤去を行う工事である。
契 約 金 額	¥1,171,500,000.- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度廃棄物選別場造成他工事

開札日 令和5年9月22日 10時00分

落札業者 株式会社安藤・間

開札執行員 経理課

炭釜 利也

契約額 1,171,500,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

渡辺 卓

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 環境再生・廃棄物対策総括課

脇坂 肇

(単位：円)

予定価格		¥1,268,872,000 -																		
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)													¥1,153,520,000					
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点の内訳							合計 ⑨	加算点 ⑩=⑨	施工体制 評価点 ⑪	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑫=①+⑩+⑪	第1回			第2回			摘要
			企業の 技術力 等	賃上実 施評価	配置予定 者の能力	地域 精通 度等								入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑮	評価値 ⑯=⑫/⑮	評価 順位	
1	株式会社大林組	100	14.4	3.0	12.0	4.0			33.4	33.4	-	-	1,180,000,000 11.8000	-	-	-	-	-	電子 予定価格超過	
2	株式会社安藤・間	100	11.6	3.0	15.0	6.0			35.6	35.6	30	165.6000	1,065,000,000 10.6500	15.5492	1			電子 落札決定 令和5年9月29日		
3	西松建設株式会社	100	10.0	3.0	15.0	4.0			32.0	32.0	-	-	1,057,000,000 10.5700	-	-	-	-	電子 無効 (施工体制確認に係る追加資料提出辞退のため)		
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥1,167,361,800 - ( ¥1,061,238,000 - )						