

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事（その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年10月29日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村小宮字中屋敷地内外
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号
工期（自）	令和6年2月14日
工期（至）	令和6年10月31日
工事概要	除去土壌等輸送工事 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工 ④ スラグ受入・運搬工 ⑤ 定置工 ⑥ 道路補修工
契約金額	金1,171,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金1,167,650,000円（消費税込）
変更理由	輸送数量の変更、搬入先の保管場の一部変更、スラグの運搬数量の変更等が生じたため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事（その2）（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年8月28日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村小宮字中屋敷地内外
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号
工期（自）	令和6年2月14日
工期（至）	令和6年10月31日
工事概要	除去土壌等輸送工事 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工 ④ スラッグ運搬工 ⑤ 定置工 ⑥ 道路補修工
契約金額	金999,900,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金1,171,500,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場等の一部変更、搬入先の保管場の変更、スラッグの運搬数量の変更等が生じたため、設計変更並びに工期延長するもの。

様式3号

契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
工事名	令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事(その2)
契約年月日	令和6年2月13日
契約方法	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
工事場所	福島県相馬郡飯舘村小宮字中屋敷地内
工事種別	土木工事
契約業者名	西松建設株式会社北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号
工期(自)	令和6年2月14日
工期(至)	令和6年8月30日
工事概要	除去土壌等輸送工事 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金999,900,000円(消費税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度中間貯蔵飯館小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事（その2）

開札日

令和6年1月19日 15時30分

落札業者 西松建設株式会社北日本支社

契約額 999,900,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥1,096,568,000 -										基準評価値（標準点/予定価格（億円））			10.0312					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)										¥996,880,000								
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計 ⑩=⑦+⑧+⑨	施工体制 評価点 ⑪	評価点 標準点+加算点合計+施工体制評価点 ⑫=①+⑩+⑪	第1回			第2回			概要
			技術提案					ワークライフ バランス等の 推進に関する 取組状況 V ⑧	賃上げの実 施を表明し た企業等 VI ⑨	入札金額 円 " 億円 ⑬				評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位		
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤												合計 ⑥=②+③+④+⑤ 施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑪/30	
1	戸田建設株式会社 東北支店	100	7.0	7.0	7.0	3.0	24.0	-	2.40	4.0	-	-	-	905,820,000 9.0582	-	-				無効 調査基準価格未済
2	若築建設株式会社 東北支店	100	13.0	8.0	2.0	3.0	26.0	-	0.60	4.0	-	-	-	902,000,000 9.0200	-	-				無効 調査基準価格未済
3	株式会社熊谷組 東北支店	100	7.0	7.0	7.0	3.0	24.0	24.0	2.40	4.0	30.40	30	160.400	908,000,000 9.0800	17.6651	2				
4	西松建設株式会社 北日本支社	100	12.0	7.0	7.0	6.0	32.0	32.0	0.00	4.0	36.00	30	166.000	909,000,000 9.0900	18.2618	1				落札 令和6年1月31日
5	大成・日本国土特定建設 工事共同企業体	100	17.0	8.0	6.0	4.0	35.0	-	1.08	4.0	-	-	-	無効 -	-	-				無効 技術者を配置で きないため
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥997,876,000 - (¥907,160,000 -)						