

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事(その1)(第1回変更)
契約変更年月日	令和6年8月29日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村小宮字中屋敷地内
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期(自)	令和6年2月14日
工期(至)	令和6年8月30日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工 ④ 定置工
契約金額	金1,001,650,100円(消費税込)
変更後の契約金額	金1,147,300,000円(消費税込)
変更理由	保管物(不燃物)の撤去・詰込・詰替の数量等が変更となったため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和5年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事(その1)
契約年月日	令和6年2月13日
契約方法	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
工事場所	福島県相馬郡飯舘村小宮字中屋敷地内
工事種別	土木工事
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期(自)	令和6年2月14日
工期(至)	令和6年8月30日
工事概要	除去土壌等輸送工事 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工 ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金1,001,650,100円(消費税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度中間貯蔵飯館小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事（その1）

開札日 令和6年1月19日 13時30分

落札業者 大成・日本国土特定建設工事共同企業体

開札執行員

契約額 1,001,650,100円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員

（単位：円）

予定価格		¥1,098,944,000 -										基準評価値（標準点／予定価格（億円））			10.0096					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)										¥999,040,000								
番号	入札業者名	標準点	評価点の内訳								加算点合計 ⑩=⑦+⑧+⑨	施工体制 評価点 ⑪	評価点 標準点+加算点合計+施工体制評価点 ⑫=①+⑩+⑪	第1回			第2回			概要
			技術提案						ワークライフ バランス等の 推進に関する 取組状況 V ⑧	賃上げの実 施を表明し た企業等 VI ⑨				入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	
			①	I ②	II ③	III ④	IV ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤ 施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑪/30												
1	戸田建設株式会社 東北支店	100	7.0	7.0	7.0	3.0	24.0	-	2.40	4.0	-	-	-	無効 -	-					
2	若築建設株式会社 東北支店	100	13.0	8.0	2.0	3.0	26.0	-	0.60	4.0	-	-	-	無効 -	-					
3	株式会社熊谷組 東北支店	100	7.0	7.0	7.0	3.0	24.0	-	2.40	4.0	-	-	-	無効 -	-					
4	西松建設株式会社 北日本支社	100	12.0	7.0	7.0	6.0	32.0	32.0	0.00	4.0	36.00	30	166.000	911,000,000 9,11000	18.2217	2				
5	大成・日本国土特定建設 工事共同企業体	100	17.0	8.0	6.0	4.0	35.0	35.0	1.08	4.0	40.08	30	170.080	910,591,000 9,10591	18.6779	1				落札 令和6年1月26日
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥1,000,038,600 - (¥909,126,000 -)						