

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その7）（第14回変更）
契約変更年月日	令和6年7月29日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	前田・佐藤・大日本土木・福浜大一 特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
履行期間（自）	令和5年4月26日
履行期間（至）	令和6年11月29日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥5,306,400,000.-
変更後の契約金額	¥5,557,200,000.-
変 更 理 由	数量の増減等による変更。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その7）（第11回変更）
契約変更年月日	令和5年3月28日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	前田・佐藤・大日本土木・福浜大一 特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
履行期間（自）	令和5年4月26日
履行期間（至）	令和6年7月31日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥5,306,400,000-
変更後の契約金額	¥5,306,400,000-
変 更 理 由	・数量の増減等による変更。

## 契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その7）
契 約 年 月 日	令和5年4月25日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	前田・佐藤・大日本土木・福浜大一特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社東北支店 執行役員支店長 坂西 将徳
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和5年4月26日
工 期 （ 至 ）	令和6年3月29日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	5,306,400,000円（消費税込）

### 開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名	令和5年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その7）	開札日	令和5年4月12日 13時30分
落札業者	前田・佐藤・大日本土木・福浜大一特定建設工事共同企業体	開札執行員	経理課 課長補佐 田澤 秀彦
契約額	5,306,400,000円 適用条文	開札執行員補助	経理課 秦野 順之
※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。		開札執行立会員	環境再生課 関根 英晃

（単位：円）

予定価格	¥5,764,099,000 -										基準評価値（標準点／予定価格（億円））	1.908								
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格） ¥5,240,090,000																			
番号	入札業者名	標準点 ①	評価点の内訳								加算点 ⑩=⑨ ×⑪/30	施工体制 評価点 ⑪	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑫=①+⑩+⑪	第1回			第2回			摘要
			適切な管理 ②	体制整備 (a)③ (b)④		社会的条件 (a)⑤ (b)⑥		WLB 取組 ⑦	賃上げ 表明 ⑧	合計⑨= ②~⑧				入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑫/⑬	評価 順位	
			②	(a)③	(b)④	(a)⑤	(b)⑥	⑦	⑧	⑨				円	⑭	順位	円	⑭	順位	
1	中川企画建設株式会社	100	5.0	8.0	14.0	7.0	4.0	0.0	0.0	38.0	-	-	-	4,795,000,000 47.950	無効		（施工体制に係る追加資料辞退のため）			低入札
2	大成・日本国土特定建設工事共同企業体	100	8.0	12.0	15.0	8.0	5.0	2.0	4.0	54.0	54.000	30	184.000	4,836,000,000 48.360	3.804	2				
3	西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体	100	8.0	11.0	14.0	8.0	6.0	0.8	4.0	51.8	51.800	30	181.800	4,859,000,000 48.590	3.741	4				
4	前田・佐藤・大日本土木・福浜大一特定建設工事共同企業体	100	9.0	15.0	15.0	7.0	6.0	1.6	4.0	57.6	57.600	30	187.600	4,824,000,000 48.240	3.888	1				落札決定日 令和5年4月20日
5	鹿島・東急特定建設工事共同企業体	100	7.0	12.0	15.0	10.0	6.0	0.9	4.0	54.9	54.900	30	184.900	4,900,000,000 49.000	3.773	3				
6																				
7																				
8																				
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である											調査基準価格		¥5,302,970,200 - （ ¥4,820,882,000 - ）							
											特別重点調査基準価格		¥4,040,132,800 - （ ¥3,672,848,000 - ）							