

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年9月18日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則
契約業者の住所	福島県伊達市伏黒字西本場27-3
履行期間（自）	令和6年4月15日
履行期間（至）	令和7年3月28日
工 事 概 要	本工事は、福島県及び飯舘村が実施する「ため池放射線対策工事」により発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事、飯舘村仮置場の返地に当たって、仮置場を従前に近い状態に回復する工事を行う。
契 約 金 額	¥418,000,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥452,210,000.-（税込）
変 更 理 由	数量の増減による変更。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和6年4月12日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則
契 約 業 者 の 住 所	福島県伊達市伏黒字西本場27-3
工 期 (自)	令和6年4月15日
工 期 (至)	令和7年 3月28日
工 事 概 要	本工事は、福島県及び飯舘村が実施する「ため池放射線対策工事」により発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事、飯舘村仮置場の返地に当たって、仮置場を従前に近い状態に回復する工事を行う。
契 約 金 額	¥418,000,000.- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和6年3月29日 10時30分

件名 令和6年度飯舘村除染及び仮置場復旧等工事

落札業者 佐藤建材工業株式会社

契約額 418,000,000円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員 経理課 田澤 秀彦

開札執行員補助 経理課 中山 麻子

開札執行立会員 仮置場対策課 長澤 幸弘

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥456,456,000.-							基準評価値（標準点/予定価格（億円））			24.0987			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥414,960,000.-		
番号	入札業者名	①標準点	②施工体制評価点	③加算点				評価点数 (①標準点+ ②施工体制 評価点+③加 算点)	第1回			第2回			摘要
				A	B	C	計		入札金額(円) 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	入札金額 円 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	
				企業の施 工能力	配置予定 技術者の 施工能力	賃上げの 実施に関 する評価									
1	大林道路株式会社	100	—	10.0	0.0	3.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	電子 辞退
2	中川企画建設株式会社	100	—	9.8	13.0	3.0	25.8	—	—	—	—	—	—	—	電子 辞退
3	株式会社丸立渡辺組	100	—	12.0	0.0	0.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	電子 無効 (技術者を配置でき ないため)
4	佐藤建材工業株式会社	100	30	9.0	11.0	0.0	20.0	150.0	380,000,000 3.800	39.4736	1	落札	—	—	電子 落札決定日 令和6年4月1日
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥415,374,300.- (¥377,613,000)			