

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和7年5月28日
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内・葛尾村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
履行期間（自）	令和6年4月22日
履行期間（至）	令和7年5月30日
工事概要	本工事は、双葉町内の仮置場では除去土壌等搬出後の除染等工事及び発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事。また、葛尾村内の仮置場では、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契約金額	¥573,100,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥598,114,000.-（税込）
変更理由	精算による変更。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和7年3月19日
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内・葛尾村 地内
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
履行期間（自）	令和6年4月22日
履行期間（至）	令和7年5月30日
工 事 概 要	本工事は、双葉町内の仮置場では除去土壌等搬出後の除染等工事及び発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事。また、葛尾村内の仮置場では、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥386,815,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥573,100,000.-（税込）
変 更 理 由	数量増減による変更。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和6年11月20日
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内・葛尾村 地内
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
履行期間（自）	令和6年4月22日
履行期間（至）	令和7年3月28日
工事概要	本工事は、双葉町内の仮置場では除去土壌等搬出後の除染等工事及び発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事。また、葛尾村内の仮置場では、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契約金額	¥385,770,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥386,815,000.-（税込）
変更理由	数量の増減による変更。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年9月25日
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内・葛尾村 地内
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
履行期間（自）	令和6年4月22日
履行期間（至）	令和7年3月28日
工 事 概 要	本工事は、双葉町内の仮置場では除去土壌等搬出後の除染等工事及び発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事。また、葛尾村内の仮置場では、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥382,800,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥385,770,000.-（税込）
変 更 理 由	数量の増減による変更。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和6年4月19日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内・葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工 期 ( 自 )	令和6年 4月22日
工 期 ( 至 )	令和7年 3月28日
工 事 概 要	本工事は、双葉町内の仮置場では除去土壌等搬出後の除染等工事及び発生する廃棄物を指定した仮置場に運搬する工事。また、葛尾村内の仮置場では、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥382,800,000.- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和6年3月29日 13時30分

件名 令和6年度双葉町・葛尾村除染及び仮置場復旧等工事

落札業者 中川企画建設株式会社

契約額 382,800,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格	¥412,192,000 .-							基準評価値（標準点／予定価格（億円））	26.6865						
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格） ¥374,720,000 .-														
番号	入札業者名	①標準点	②施工体制評価点	③加算点				評価点数 （①標準点+ ②施工体制 評価点+③加 算点）	第1回			第2回			摘要
				A	B	C	計		入札金額（円） 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	入札金額 円 億円	④評価値 評価点数/ 入札価格	評価 順位	
				企業の施 工能力	配置予定 技術者の 施工能力	賃上げの 実施に関 する評価									
1	大林道路株式会社	100	30	10.0	0.0	3.0	13.0	143.0	373,700,000 3.737	38.2659	2				電子
2	中川企画建設株式会社	100	30	9.8	13.0	3.0	25.8	155.8	348,000,000 3.480	44.7701	1	【落札】			電子 落札決定日 令和6年4月1日
3	株式会社丸立渡辺組	100	-	12.0	0.0	0.0	12.0	-	-	-	-				電子 無効 技術者を配置できない ため
4															電子
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥375,094,500 .-			( ¥340,995,000			