

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第７回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和７年１０月３日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 野崎 文隆
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号
工 期 （ 自 ）	令和５年１２月２８日
工 期 （ 至 ）	令和８年３月３１日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の１０万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥ 5, 8 4 4, 6 3 0, 0 0 0. －（税込）
変更後の契約金額	¥ 7, 4 0 6, 6 3 0, 0 0 0. －（税込）
変 更 理 由	現場条件等の変更に伴い契約数量との差違が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第５回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和７年３月２１日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 野崎 文隆
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号
工 期 （ 自 ）	令和５年１２月２８日
工 期 （ 至 ）	令和８年３月３１日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の１０万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥ 5, 8 4 4, 6 3 0, 0 0 0. －（税込）
変更後の契約金額	¥ 5, 8 4 4, 6 3 0, 0 0 0. －（税込）
変 更 理 由	現場条件等の変更に伴い契約数量との差違が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第4回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月31日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 野崎 文隆
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央二丁目11番18号
工 期 （ 自 ）	令和5年12月28日
工 期 （ 至 ）	令和6年7月31日（追加工事分工期）
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の10万Bq/kg以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥5,845,400,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥5,844,630,000.-（税込）
変 更 理 由	追加工事分の精算のため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第２回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和６年４月１日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 支店長 野崎 文隆
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号
工 期 （ 自 ）	令和５年１２月２８日
工 期 （ 至 ）	令和６年７月３１日（追加工事分工期）
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の１０万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥ 5, 7 1 3, 4 0 0, 0 0 0. －（税込）
変更後の契約金額	¥ 5, 8 4 5, 4 0 0, 0 0 0. －（税込）
変 更 理 由	契約変更による増工を実施したため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事（第１回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和６年３月２２日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 檜木 正成
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区中央二丁目１１番１８号
工 期 （ 自 ）	令和５年１２月２８日
工 期 （ 至 ）	令和８年３月３１日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の１０万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥ 5, 6 9 8, 0 0 0, 0 0 0. －（税込）
変更後の契約金額	¥ 5, 7 1 3, 4 0 0, 0 0 0. －（税込）
変 更 理 由	現場条件の変更に伴い当初契約内容との差異が生じたため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和５年度から令和７年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事
契 約 年 月 日	令和５年１２月２７日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 株式会社奥村組東北支店 執行役員支店長 檜木 正成
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目 11 番 18 号
工 期 （ 自 ）	令和５年１２月２８日
工 期 （ 至 ）	令和８年 ３月３１日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、福島県内の 10 万 Bq/kg 以下の特定廃棄物等をクリーンセンターふたばに埋立処分を行う。
契 約 金 額	¥ 5, 6 9 8, 0 0 0, 0 0 0.－ （税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和5年度から令和7年度までのクリーンセンターふたば埋立処分等工事 開札日 令和5年12月12日 10時00分

落札業者 奥村・大林・株木特定建設工事共同企業体 開札執行員 経理課 課長補佐 炭釜 利也

契約額 5,698,000,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助 経理課 契約第二係 中山 麻子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。 開札執行立会員 廃棄物対策課 関 一

予定価格		¥5,702,576,000													(単位：円)		
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥5,184,160,000															
番号	入札業者名	標準点 (100点)	I (a) 降雨時の浸 水防止対策	I (b) 浸出水量の 適切な管理	II 省人化施工	III ワークライ フ・バラン ス	IV 賃上げ	技術提案等加算 点 (69点)	施工体制 評価点 (30点)	標準点+加算点 +施工体制評価点	第 1 回			第 2 回			摘要
								⑦= (②+③+ ④+⑤+⑥) × ⑧ /30	⑧	⑨=①+⑦+⑧	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
		①	(様式4) ②	(様式4) ③	(様式4) ④	(様式5) ⑤	(様式6) ⑥				" 億円⑩	⑪=⑨/⑩	順位	" 億円⑫	⑬=⑨/⑬	順位	
1	奥村・大林・株木特定建設 工事共同企業体	100	4.0	4.0	4.0	3.2	4.0	19.2000	30	149.200	5,200,000,000 52.0000	—		5,180,000,000 51.800	2.8803	1	電子落札 落札決定日令和5年12月19日
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。									調査基準価格		¥4,643,139,600 - (¥4,221,036,000 -)						