契約変更の内容

事務所名福島地方環境事務所

事 初 // 百 旧町	
工 事 名	令和7年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事(第1回変更)
契約変更年月日	令和7年10月23日
工事場所	福島県南相馬市及び双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 永田 武久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
工期(自)	令和7年5月9日
工期 (至)	令和8年3月17日
工事概要	本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23 年法律第 110 号)第 28 条に基づく「特別地域内除染実施計画(南相馬)」「特別地域内除染実施計画(浪江町)」に基づき、南相馬・浪江町の除染特別地域の除染等の措置等に伴い設置した仮置場を解消するため、除去土壌等仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥947,100,000 (消費税込)
変更後の契約金額	¥1,015,300,000 (消費税込)
変更理由	数量等の変更によるもの。

契約の内容

事務所名:福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事
契約年月日	令和7年5月8日
契 約 方 法	一般競争入札:施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県南相馬市及び双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 永田 武久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
工期(自)	令和7年5月9日
工期(至)	令和8年3月17日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第28条に基づく「特別地域内除染実施計画(南相馬)」「特別地域内除染実施計画(浪江町)」に基づき、南相馬・浪江町の除染特別地域の除染等の措置等に伴い設置した仮置場を解消するため、除去土壌等仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥947,100,000(消費税込)

開札調書 (総合評価落札方式)

件名 令和7年度浜通り北支所管内仮置場復旧等工事

開札日 令和7年3月18日 15時00分

落札業者 戸田建設株式会社

契約額 947, 100, 000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位:円)

3	予定価格	¥1, 042, 272, 000 -														基準評価値(標準点/予定価格(億円))				10. 5538				
	備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥947,520,000																						
			標準点		加算点 施工体制評価												評価点	第 1 回			第2回			
番号				技術提案							技術者	賃上げ の実施 を表明	合計	品質確保 の実効性 確保(実)	施工体制 確保の確 実性	合計	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	摘要
		1	指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	テーマ 4	6=2+ 3+4+	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×個/30	0	技術者 の能力 等 ⑨	を表明 した企 業等 ⑪	(1)=(7)+(8)+ (9)+(1)	12)	13)	(1)=(12)+ (13)	(5)=(1)+(1)+(4)	" 億円 ⑯	17=15/16	順位	〃 億円 ®	19=15/18	順位		
1	中川企画	建設株式会社	100	7. 0	7. 0	4. 0	2. 0	20. 0	-			-	-	-	-	-	-	-						辞退
2	戸田建設	株式会社	100	15. 0	9. 0	7. 0	3. 0	34. 0	0.0			4. 0	4. 0	0.0	0.0	0.0	104. 0	861, 000, 000 8. 61000		1	低入札価格調査	実施【落札	.]	紙 落札決定日 令和7年4月22日
3																								
4																								
5																								
((注)上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。 調査基準価格] 查基準価格	準価格 ¥958, 889, 800 - (¥871, 718, 000									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。