

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度葛尾村仮置場構造物撤去工事（第1回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月15日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 16 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和7年4月4日
工 期 （ 至 ）	令和7年12月26日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村地蔵沢仮置場の原状回復のため、支障となる構造物（既製杭）撤去を行う工事である。
契 約 金 額	¥181,500,000.－（税込）
変更後の契約金額	¥181,830,000.－（税込）
変 更 理 由	施工数量の変更のため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度葛尾村仮置場構造物撤去工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 3 日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 16 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 4 月 4 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 12 月 26 日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村地蔵沢仮置場の原状回復のため、支障となる構造物（既製杭）撤去を行う工事である。
契 約 金 額	¥ 1 8 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . - （税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名令和7年度葛尾村仮置場構造物撤去工事

開札日令和7年3月25日 13時30分

落札業者福浜大一建設株式会社

契約額181,500,000円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥192,214,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））					57.2278						
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																	¥174,740,000					
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要			
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱		評価値 ⑲=⑮/⑱	評価 順位	
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計⑥=②+③+④+⑤ 施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30																	
1	福浜大一建設株式会社	100	-					-	-	18.2	5.0	0.0	23.2	15.0	15.0	30.0	153.2	165,000,000 1.65000	92.8484	1				電子 落札 令和7年3月28日
2	佐藤建材工業株式会社	100	-					-	-	5.8	9.0	3.0	17.8	15.0	15.0	30.0	147.8	159,800,000 1.59800	92.4906	2				電子
3	マルナカ株式会社	100	-					-	-	8.6	0.0	3.0	11.6	15.0	15.0	30.0	141.6	162,000,000 1.62000	87.4074	3				電子
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥174,914,300 - (¥159,013,000 -)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。

※ 青色着色部分のセルだけ入力→自動計算。