

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和8年1月13日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村地内外
契約業者名	株式会社日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和7年6月3日
工期（至）	令和8年1月15日
工事概要	（1）除去土壌等輸送工事 1）除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工
契約金額	金411,070,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金507,650,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の一部変更、搬出先の保管場の変更等により数量が変更となったものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7年度中間貯蔵飯舘小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和7年6月2日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県相馬郡飯舘村地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和7年6月3日
工期（至）	令和8年1月15日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金411,070,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度中間貯蔵飯館小宮中屋敷地区除去土壌等輸送工事

開札日

令和7年5月22日 13時30分

落札業者 株式会社 日新土建

契約額 411,070,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥449,119,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			24.4923								
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥408,290,000											
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点						施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要					
			技術提案						企業の 能力等 ⑧	技術者 の能力 等 ⑨	賃上げ の実施 を表明 した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑮=①+⑪+⑭		入札金額 円 " 億円 ⑯		評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑	評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30								⑮	⑱							
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	13.3	12.0	0.0	25.3	15.0	15.0	30.0	155.3	375,600,000 3.75600	41.3471	3				電子		
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	16.2	10.0	3.0	29.2	15.0	15.0	30.0	159.2	407,000,000 4.07000	39.1154	5				電子		
3	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	11.8	14.0	3.0	28.8	15.0	15.0	30.0	158.8	373,000,000 3.73000	42.5737	2				電子		
4	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	13.0	18.0	3.0	34.0	15.0	15.0	30.0	164.0	373,700,000 3.73700	43.8854	1				電子 令和7年5月23日 落札		
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	14.2	8.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	380,000,000 3.80000	40.8421	4				電子		
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥408,697,300 - (¥371,543,000 -)										

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。