

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和8年1月14日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
契約業者名	佐藤建材工業株式会社
契約業者の住所	福島県伊達市伏黒字西本場27番地の3
工期（自）	令和7年6月10日
工期（至）	令和8年1月15日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工
契約金額	金377,300,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金461,670,000円（消費税込）
変更理由	各工種の設計数量の増及び定置先変更が確定したため、設計変更するものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和7年6月2日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤建材工業株式会社
契約業者の住所	福島県伊達市伏黒字西本場27番地の3
工期（自）	令和7年6月10日
工期（至）	令和8年1月15日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金377,300,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度中間貯蔵浪江地区除去土壌等輸送工事

開札日

令和7年5月22日 14時30分

落札業者 佐藤建材工業株式会社

契約額 377,300,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥414,227,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			26.5554						
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥376,570,000									
番号	入札業者名	標準点	加算点					施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要				
			技術提案					企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計	入札金額 円 " 億円 ⑮	評価値 ⑰=⑮/⑱		評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑	評価 順位
			①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤								合計 ⑥=②+③+④+⑤							
1	石川・横山復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	13.3	12.0	0.0	25.3	15.0	15.0	30.0	155.3	346,300,000 3.46300	44.8455	3				電子
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	16.2	10.0	3.0	29.2	15.0	15.0	30.0	159.2	375,000,000 3.75000	42.4533	4				電子
3	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	11.8	14.0	3.0	28.8	15.0	15.0	30.0	158.8	343,000,000 3.43000	46.2973	1				電子 令和7年5月27日 落札
4	株式会社 日新土建	100	-	-	-	-	-	13.0	18.0	3.0	34.0	-	-	-	-	無効	-	-				電子 技術者を配置できないため
5	佐藤工業株式会社	100	-	-	-	-	-	14.2	8.0	3.0	25.2	15.0	15.0	30.0	155.2	344,000,000 3.44000	45.1162	2				電子
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。											調査基準価格		¥376,945,800 - (¥342,678,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。