

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和8年2月19日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町地内外
契約業者名	福浜大一建設株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和7年9月10日
工期（至）	令和8年3月25日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積み込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工
契約金額	金300,300,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金379,500,000円（消費税込）
変更理由	定置先の保管場の変更等により数量が変更となったため、工期延長及び設計変更するもの。

様式3号

## 契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和7年9月9日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡富岡町地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	福浜大一建設株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和7年9月10日
工期（至）	令和8年2月27日
工事概要	(1) 除去土壌等輸送工事 1) 除去土壌等輸送工 ① 準備工 ② 保管物の詰替・積込み ③ 輸送工（仮置場からの輸送） ④ 定置工 ⑤ 道路補修工
契約金額	金300,300,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度中間貯蔵富岡地区除去土壌等輸送工事

開札日

令和7年9月2日 13時30分

落札業者 福浜大一建設株式会社

契約額 300,300,000 円

適用条文

会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格	¥319,605,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			34.4174										
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥290,550,000													
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点			第1回			第2回			摘要
			技術提案							企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賞上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫=⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮=⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯=①+⑫+⑮	入札金額 円 " 億円 ⑰	評価値 ⑱=⑯/⑰	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑱/⑲	評価 順位		
			①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	指定テーマ5 ⑥	合計 ⑦=②+③+④+⑤+⑥															施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧=⑦×⑮/30	
1	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	18.2	-	2.0	20.2	15.0	15.0	30.0	150.2	273,000,000 2.73000	55.0183	1				電子 【落札 令和7年9月3日】		
2																									
3																									
4																									
5																									
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥290,840,000 - ( ¥264,400,000 -)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。