

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|--|
| 工 事 名 | 令和6年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第8回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和8年2月10日 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡双葉町 地内 |
| 契約業者名 | 西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社 北日本支社 執行役員支社長 鷹野 文英 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号 |
| 工 期 （ 自 ） | 令和6年8月13日 |
| 工 期 （ 至 ） | 令和8年2月13日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、双葉町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等を行う。 |
| 契 約 金 額 | ¥4,235,000,000.-（税込） |
| 変更後の契約金額 | ¥4,179,120,000.-（税込） |
| 変 更 理 由 | 精算による変更。 |

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|---------------|--|
| 工 事 名 | 令和6年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2） |
| 契 約 年 月 日 | 令和6年8月9日 |
| 契 約 方 法 | 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡双葉町 地内 |
| 工 事 種 別 | 土木工事等 |
| 契 約 業 者 名 | 西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社 北日本支社 執行役員支社長 濱崎 伸介 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号 |
| 工 期 （ 自 ） | 令和6年8月13日 |
| 工 期 （ 至 ） | 令和7年3月31日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、双葉町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等を行う。 |
| 契 約 金 額 | ¥4,235,000,000.-（消費税込） |

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）

開札日 令和6年8月1日 10時30分

落札業者 西松・五洋・戸田特定建設工事共同企業体
代表者 西松建設株式会社 北日本支社

開札執行員 経理課 田澤 秀彦

契約額 4,235,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 中山 麻子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 環境再生課 木田 明

(単位：円)

| 予定価格 | | ¥4,547,785,000 - | | | | | | | | | | | 基準評価値（標準点/予定価格（億円）） | | | 2.4187 | | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|----|---------------------------------|-------------------------|
| 備考 | | (入札書に記載された金額と比較する価格) ¥4,134,350,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 標準点 ① | 加算点 | | | | | | | | 施工体制評価点 | | | 評価点 | | 第1回 | | | 第2回 | | | 摘要 | | |
| | | | 技術提案 | | | | | | | | 品質確保 の実効性 ⑬ | 施工体制 確保の確 実性 ⑭ | 合計 ⑮=⑬+ ⑭ | 標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑯=①+⑫+⑮ | 入札金額 円 " ⑰ 億円 | 評価値 ⑱=⑯/⑰ | 評価 順位 | 入札金額 円 " ⑲ 億円 | 評価値 ⑳=⑱/⑲ | 評価 順位 | | | | |
| | | | 指定 テーマ 1 ② | 指定 テーマ 2 ③ | 指定 テーマ 3 ④ | 指定 テーマ 4 ⑤ | 指定 テーマ 5 ⑥ | 合計 ⑦=②+ ③+④+ ⑤+⑥ | 施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑧=⑦×⑮/30 | 企業 の能力等 ⑨ | | | | | | | | | | | 技術者 の能力等 ⑩ | | 賃上げ の実施を 表明した 企業等 ⑪ | 合計 ⑫=⑧+⑨+ ⑩+⑪ |
| 1 | 中川企画建設株式会社 | 100 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | 4.0 | 26.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 156.0 | 3,848,000,000 38,480,000 | 4.0540 | 5 | | | | 電子 |
| 2 | 安藤ハザマ・岩田地崎・ 浅沼JV | 100 | 14.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 39.0 | 39.0 | - | - | 4.0 | 43.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 173.0 | 3,810,000,000 38,100,000 | 4.5406 | 3 | | | | 電子 |
| 3 | 前田・熊谷・佐藤JV | 100 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | - | - | 4.0 | 44.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 174.0 | 3,820,000,000 38,200,000 | 4.5549 | 2 | | | | 電子 |
| 4 | 西松・五洋・戸田JV | 100 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 46.0 | 46.0 | - | - | 4.0 | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 180.0 | 3,850,000,000 38,500,000 | 4.6753 | 1 | 落札 | | | 電子 落札決定日 令和6年8月6日 |
| 5 | 大林・西武JV | 100 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 4.0 | 32.0 | 32.0 | - | - | 4.0 | 36.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 166.0 | 3,812,000,000 38,120,000 | 4.3546 | 4 | | | | 電子 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 調査基準価格 | | ¥4,183,962,200 - (¥3,803,602,000 -) | | | | | |

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。