

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和7年12月11日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
契約業者名	更生会社中川企画建設株式会社 管財人 弁護士 高木 大地
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工期（自）	令和7年4月15日
工期（至）	令和8年3月17日
工事概要	本工事は、富岡町小良ヶ浜地区の仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契約金額	¥478,500,000.-（消費税込）
変更後の契約金額	¥518,375,000.-（消費税込）
変更理由	数量等の変更によるもの。

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和7年4月14日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号
工 期 ( 自 )	令和7年4月15日
工 期 ( 至 )	令和8年3月17日
工 事 概 要	本工事は、富岡町小良ヶ浜地区の仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じており、返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施する。
契 約 金 額	¥478,500,000.-（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度富岡町除染及び仮置場復旧等工事

開札日 令和7年3月28日 13時30分

落札業者 中川企画建設株式会社

開札執行員 経理課

契約額 478,500,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

(単位：円)

予定価格	¥500,027,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			21.9988								
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥454,570,000																						
番号	入札業者名	標準点	加算点							施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要		
			技術提案							品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計 ⑮=①+⑭+⑯	入札金額 円 " 億円 ⑰	評価値 ⑱=⑰/⑲	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑳	評価値 ㉑=⑳/㉒	評価 順位				
			①	指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤	施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30											企業 の 能力等 ⑧		技術者 の 能力等 ⑨	買上 げ の 実 施 を 表 明 し た 企 業 等 ⑩
1	中川企画建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	9.8	13.0	3.0	25.8	15.0	15.0	30.0	155.8	435,000,000 4.35000	35.8160	1	落札	落札決定日 令和7年4月3日		
2																							
3																							
4																							
5																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥455,023,800 - ( ¥413,658,000						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。