

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事（その1）（第3回変更）
契約変更年月日	令和8年2月26日
工事種別	土木工事、建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
契約業者名	株式会社フジタ東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号
工期（自）	令和5年9月22日
工期（至）	令和8年2月27日
工事概要	(1) 解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃材運搬処分工
契約金額	金2,895,750,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金3,137,750,000円（消費税込）
変更理由	数量が確定したことによる設計変更をするもの。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事（その1）（第2回変更）
契約変更年月日	令和7年12月19日
工 事 種 別	土木工事、建築工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
契 約 業 者 名	株式会社フジタ東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号
工 期 （ 自 ）	令和5年9月22日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
工 事 概 要	(1) 解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃材運搬処分工
契 約 金 額	金2,159,300,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金2,895,750,000円（消費税込）
変 更 理 由	現場条件の違いにより、内部動産撤去を行ったことによる廃棄物の処分・運搬数量増、これに伴う解体物等置場整備の増工により設計変更するもの。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事（その1）（第1回変更）
契約変更年月日	令和6年12月24日
工 事 種 別	土木工事、建築工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
契 約 業 者 名	株式会社フジタ東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号
工 期 （ 自 ）	令和5年9月22日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
工 事 概 要	(1) 解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃材運搬処分工
契 約 金 額	金2,159,300,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金2,159,300,000円（消費税込）
変 更 理 由	内部動産撤去、支障木の伐採の項目が変更になったため設計変更するもの。

様式3号

契 約 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事（その1）
契 約 年 月 日	令和5年9月21日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び双葉町地内
工 事 種 別	土木工事、建築工事
契 約 業 者 名	株式会社フジタ東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7番33号
工 期 （ 自 ）	令和5年9月22日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
工 事 概 要	（1）解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃材運搬処分工
契 約 金 額	金2,159,300,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

開札日 令和5年9月8日 13時30分

件名 令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事（その1）

落札業者 株式会社フジタ東北支店

契約額 2,159,300,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥2,294,226,000 -										基準評価値（標準点／予定価格（億円））			4.7946				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥2,085,660,000 .-																	
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点								施工体制評価点 ⑩	評価点数 標準点+施工体制評価点+加算点 ⑪= ①+⑨+⑩	第1回			第2回			摘要
			技術提案等										⑫入札金額 円	評価値 ⑬= ⑪/⑫億円	評価 順位	⑭入札金額 円	評価値 ⑮= ⑪/⑭億円	評価 順位	
			I ②	II ③	III ④	IV ⑤	V ⑥	VI ⑦	合計 ⑧= ②+③+④+ ⑤+⑥+⑦	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑨= ⑧×⑩/30									
1	西松建設株式会社 北日本支社	100	7.0	8.0	10.0	4.0	0.0	4.0	33.0	-	-	-	2,556,000,000	-	-				予定価超過
2	中川企画建設株式会社	100	7.0	8.0	5.0	6.0	3.0	0.0	29.0	-	-	-	辞退	-	-				9/5辞退
3	株式会社フジタ東北支店	100	7.0	15.0	6.0	6.0	0.0	4.0	38.0	38.0	30	168.0	1,963,000,000	8.5583	1				落札 令和5年9月13日
4	大成・日本国土特定建設 工事共同企業体	100	7.0	12.0	6.0	4.0	1.5	4.0	34.5	-	-	-	2,440,000,000	-	-				予定価超過
5	安藤ハザマ・岩田地崎・ 不動産トラ特定建設工事 共同企業体	100	15.0	8.0	5.0	3.0	1.4	4.0	36.4	-	-	-	2,450,000,000	-	-				予定価超過
6	鹿島・東急特定建設工事 共同企業体	100	8.0	12.0	6.0	6.0	1.2	4.0	37.2	-	-	-	2,116,000,000	-	-				予定価超過
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。											調査基準価格		¥2,110,687,700 .- ( ¥1,918,807,000 .-)						