

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7～8年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2・3工区） 盛土造成土砂運搬等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和8年3月4日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
契約業者名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和7年9月1日
工期（至）	令和9年3月17日
工事概要	運搬工 ・作土運搬工 ・客土盛土工 ・排水構造物設置工
契約金額	金550,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金581,020,000円（消費税込）
変更理由	関係機関との調整により運搬する作土の搬出元の変更及び数量増となったため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
工事名	令和7～8年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2・3工区） 盛土造成土砂運搬等工事
契約年月日	令和7年8月22日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和7年9月1日
工期（至）	令和9年3月17日
工事概要	運搬工 ・作土運搬工 ・客土盛土工 ・排水構造物設置工
契約金額	金550,000,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7～8年度飯館村長泥地区環境再生事業（2・3工区）盛土造成土砂運搬等工事

開札日

令和7年8月6日 13時30分

落札業者 佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体

契約額 550,000,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥594,044,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			18.5171							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥540,040,000																					
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点					施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要				
			技術提案					企業の 能力等 ⑧	技術者 の能力 等 ⑨	賃上げ の実施 を表明 した企 業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+ ⑨+⑩	品質確保 の実効性 ⑫	施工体制 確保の確 実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+ ⑬	標準点+施工体制 評価点+加算点の 合計		入札金額 円 " 億円 ⑮	評価値 ⑰=⑮/⑱		評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑	評価 順位
			指定 テーマ 1 ②	指定 テーマ 2 ③	指定 テーマ 3 ④	指定 テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+ ③+④+ ⑤								施工体制評価 点の割合を乗 じた値 ⑦=⑥×⑭/30	⑮=①+⑭+⑰							
1	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	16.7	18.0	3.0	37.7	15.0	15.0	30.0	167.7	500,000,000 5.00000	33.5400	1				電子 【令和7年8月7日 落札】	
2	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	13.2	12.0	3.0	28.2	15.0	15.0	30.0	158.2	508,000,000 5.08000	31.1417	2				電子	
3																							
4																							
5																							
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥540,579,600 - (¥491,436,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。