

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度特定廃棄物選別場整備工事（第5回変更）
契約変更年月日	令和8年3月19日
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	佐藤工業株式会社東北支店 執行役員支店長 坪田 修一
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目10番3号
工期（自）	令和7年3月14日
工期（至）	令和8年3月19日
工事概要	本工事は、双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を整備する工事である。
契約金額	¥1,108,800,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥1,361,800,000.-（税込）
変更理由	施工数量の変更のため

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度特定廃棄物選別場整備工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和7年12月19日
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	佐藤工業株式会社東北支店 執行役員支店長 坪田 修一
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目10番3号
工期（自）	令和7年3月14日
工期（至）	令和8年3月19日
工事概要	本工事は、双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を整備する工事である。
契約金額	¥910,734,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥1,108,800,000.-（税込）
変更理由	現場条件等の変更に伴い契約数量との差異が生じたため

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度特定廃棄物選別場整備工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和7年6月12日
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	佐藤工業株式会社東北支店 執行役員支店長 坪田 修一
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目10番3号
工期（自）	令和7年3月14日
工期（至）	令和7年12月26日
工事概要	本工事は、双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を整備する工事である。
契約金額	¥899,305,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥910,734,000.-（税込）
変更理由	令和7年3月公共工事設計労務単価適用のため

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和6年度特定廃棄物選別場整備工事
契 約 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤工業株式会社東北支店 執行役員支店長 坪田 修一
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目10番3号
工 期 (自)	令和7年3月14日
工 期 (至)	令和7年12月26日
工 事 概 要	本工事は、双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を整備する工事である。
契 約 金 額	¥899,305,000.- (税込)

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6年度特定廃棄物選別場整備工事

開札日

令和7年3月4日 16時00分

落札業者 佐藤工業株式会社

契約額 899,305,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥976,272,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			11.2673							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥887,520,000										
番号	入札業者名	標準点	加算点						施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要			
			技術提案						品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲	評価値 ⑳=⑲/㉑	評価 順位					
			①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤											施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30		⑧	⑨	⑩
1	大林道路株式会社	100	16.0	9.0	5.0	4.0	34.0	34.0	-	-	4.0	38.0	15.0	15.0	30.0	168.0	822,600,000 8,22600	20.4230	2				電子
2	戸田建設株式会社	100	9.0	10.0	5.0	4.0	28.0	28.0	-	-	4.0	32.0	15.0	15.0	30.0	162.0	826,500,000 8,26500	19.6007	3				電子
3	佐藤工業株式会社	100	16.0	15.0	4.0	5.0	40.0	40.0	-	-	4.0	44.0	15.0	15.0	30.0	174.0	817,550,000 8,17550	21.2831	1				電子 落札 令和7年3月7日
4	福浜大一建設株式会社	100	0.0	9.0	5.0	5.0	19.0	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	無効	-	-				調査基準価格未 満 <small>(施工体制に係る追加資料辞退のため)</small>
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。												調査基準価格		¥898,169,800 - (¥816,518,000 -)									