

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和7～8年度中間貯蔵大熊中央台地区外家屋等解体工事 (第1回変更)
契約変更年月日	令和8年3月17日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台地内 外
契約業者名	株式会社丸東
契約業者の住所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字関名古144-6
工期(自)	令和7年9月25日
工期(至)	令和9年2月26日
工事概要	(1) 解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃棄物運搬処分工
契約金額	金473,000,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金473,000,000円(消費税込)
変更理由	解体対象地の精査による樹木伐採数量及び解体物の移設先確定による運搬距離等の変更により、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和7～8年度中間貯蔵大熊中央台地区外家屋等解体工事
契約年月日	令和7年9月19日
契約方法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字中央台地内 外
工事種別	建築工事
契約業者名	株式会社丸東
契約業者の住所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字関名古144-6
工期（自）	令和7年9月25日
工期（至）	令和9年2月26日
工事概要	(1) 解体工事 ア 仮設工 イ 建物解体工 ウ 廃棄物運搬処分工
契約金額	金473,000,000円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7～8年度中間貯蔵大熊中央台地区外家屋等解体工事

開札日

令和7年9月9日 13時30分

落札業者 株式会社丸東

契約額 473,000,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥482,350,000 -											基準評価値（標準点／予定価格（億円））			22.8050									
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥438,500,000												
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点								施工体制評価点			評価点			第1回			第2回			摘要		
			技術提案								品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮=⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯=①+⑫+⑮	入札金額 円 ⑰ 億円	評価値 ⑱=⑯/⑰	評価 順位	入札金額 円 ⑲ 億円	評価値 ⑳=⑱/⑲	評価 順位					
			指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	指定テーマ5 ⑥	合計 ⑦=②+③+④+⑤+⑥	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧=⑦×⑮/30	企業の能力等 ⑨											技術者の能力等 ⑩	質上げの実施を表明した企業等 ⑪		合計 ⑫=⑧+⑨+⑩+⑪	
1	株式会社丸東	100	-	-	-	-	-	-	-	10.0	0.0	0.0	10.0	15.0	15.0	30.0	140.0	430,000,000 4.30000	32.5581	1				電子 【令和7年9月10日 落札】	
2																									
3																									
4																									
5																									
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥443,762,000 - (¥403,420,000 -)							

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。