

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和6・7年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2・3工区） 盛土造成土砂運搬等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和8年3月24日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
契約業者名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和7年1月25日
工期（至）	令和8年5月29日
工事概要	・耕作土運搬工 ・2・3工区盛土工 ・暗渠排水工 ・道路補修工 ・ストックヤード復旧等工 ・交通管理工
契約金額	金337,700,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金337,700,000円（消費税込）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため。

様式3号

契約の内容

施設名	福島地方環境事務所
工事名	令和6・7年度飯舘村長泥地区環境再生事業(2・3工区)盛土造成土砂運搬等工事
契約年月日	令和7年1月24日
契約方法	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内外
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期(自)	令和7年1月25日
工期(至)	令和8年3月31日
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・耕作土運搬工・2・3工区盛土工・暗渠排水工・道路補修工・ストックヤード復旧等工・交通管理工
契約金額	金337,700,000円(消費税込)

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和6・7年度飯館村長泥地区環境再生事業(2・3工区)盛土造成土砂運搬等工事

開札日

令和6年12月19日 13時30分

落札業者 佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体

契約額 337,700,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥366,718,000 -											基準評価値（標準点/予定価格（億円））			29.9958							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)											¥333,380,000										
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点		第1回			第2回			摘要	
			技術提案							合計	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	合計	標準点+施工体制評価点+加算点の合計	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価			
			①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑧/30												企業等の能力等 ⑧		技術者の能力等 ⑨
1	ノオコー建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	15.0	6.0	3.0	24.0	0.0	0.0	0.0	124.0	287,730,000 2.87730	43.0959	2				電子 調査基準価格未滿
2	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	15.6	8.0	3.0	26.6	0.0	0.0	0.0	126.6	303,300,000 3.03300	41.7408	3				電子 調査基準価格未滿
3	滝谷建設工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	12.0	10.0	3.0	25.0	-	-	-	-	無効	-	-				電子
4	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	3.0	40.7	15.0	15.0	30.0	170.7	307,000,000 3.07000	55.6026	1				電子 落札決定 令和7年1月15日
5	マルナカ株式会社	100	-	-	-	-	-	-	14.6	0.0	3.0	17.6	0.0	0.0	0.0	117.6	303,000,000 3.03000	38.8118	4				電子 調査基準価格未滿
																調査基準価格		¥333,712,500 - (¥303,375,000 -)					

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。