

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度特定廃棄物選別場造成工事（第2回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月11日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字長者原地内から福島県双葉郡双葉町大字細谷字大森地内まで
契 約 業 者 名	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 田中建設株式会社 代表取締役社長 木下 弘行
契 約 業 者 の 住 所	田中建設株式会社 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工 期 （ 自 ）	令和7年9月10日
工 期 （ 至 ）	令和8年6月30日
工 事 概 要	本工事は、福島県双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を造成する工事である。
契 約 金 額	¥544,500,000.-（税込）
変更後の契約金額	¥561,000,000.-（税込）
変 更 理 由	施工数量の変更のため

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度特定廃棄物選別場造成工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢字長者原地内から福島県双葉郡双葉町大字細谷字大森地内まで
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 田中建設株式会社 代表取締役社長 木下 弘行
契 約 業 者 の 住 所	田中建設株式会社 福島県双葉郡双葉町大字長塚字町 4 8 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 9 月 1 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 2 6 日
工 事 概 要	本工事は、福島県双葉郡内における既存の廃棄物仮置場の早期解消及び今後発生する特定廃棄物に対応するため、中間貯蔵施設区域内に特定廃棄物選別場を造成する工事である。
契 約 金 額	¥ 5 4 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . - （税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名

令和7年度特定廃棄物選別場造成工事

開札日

令和7年8月29日 10時30分

落札業者

田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体

契約額

544,500,000 円

適用条文

会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥595,265,000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					18.4791					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥541,150,000				
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要					
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑯	評価 順位		入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=⑮/⑱	評価 順位		
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30																		
1	中川企画建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	9.8	15.0	3.0	27.8	-	-	-	-								辞退		
2	田中・福浜大一復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	17.9	12.0	3.0	32.9	15.0	15.0	30.0	162.9	495,000,000 4.95000	32.9090	1					電子 落札 令和7年8月29日		
3																										
4																										
5																										
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥541,690,600 - (¥492,446,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。