

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その 3）（第 1 1 回変更）
契約変更年月日	令和 8 年 6 月 2 3 日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 9 日
工 期 （ 至 ）	変更前 令和 8 年 6 月 3 0 日 変更後 令和 8 年 1 1 月 3 0 日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定帰還居住区域及び大熊町特定復興再生 拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震に よる被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤 去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥ 1 3 , 7 5 9 , 1 3 0 , 0 0 0 . - （消費税込）
変更後の契約金額	¥ 1 3 , 8 1 6 , 6 6 0 , 0 0 0 . - （消費税込）
変 更 理 由	数量等の変更によるもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和7年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その3）（第7回変更）
契約変更年月日	令和8年2月19日
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和7年5月9日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月31日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定帰還居住区域及び大熊町特定復興再生 拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震に よる被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤 去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥11,356,400,000.-（消費税込）
変更後の契約金額	¥13,759,130,000.-（消費税込）
変 更 理 由	数量等の変更によるもの。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その 3）
契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 8 日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町及び楢葉町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 11 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 9 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 事 概 要	本工事は、大熊町特定帰還居住区域及び大熊町特定復興 再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖 地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の 解体撤去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥ 1 1 , 3 5 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . - （消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度大熊町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）

開札日 令和7年4月18日 10時30分

落札業者 前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課

契約額 11,356,400,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 環境再生課

（単位：円）

予定価格		¥12,310,232,000 -													基準評価値（標準点／予定価格（億円））						0.8935							
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																					¥11,191,120,000					
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要					
			技術提案							企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賃上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫＝⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮＝⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑯＝①+⑫+⑮	入札金額 円 " ⑰ 億円	評価値 ⑱＝⑯/⑰	評価 順位	入札金額 円 " ⑲ 億円	評価値 ⑳＝⑯/⑲		評価 順位				
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	指定テーマ5 ⑥	合計 ⑦＝②+③+④+⑤+⑥	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧＝⑦×⑮/30																			
1	西松・戸田特定建設工事共同企業体	100	7.0	5.0	5.0	5.0	4.0	26.0	26.0	-	-	4.0	30.0	15.0	15.0	30.0	160.0	10,465,000,000 104.65000	1.5289	2				電子				
2	前田・熊谷・佐藤特定建設工事共同企業体	100	1.0	9.0	5.0	4.0	5.0	24.0	24.0	-	-	4.0	28.0	15.0	15.0	30.0	158.0	10,324,000,000 103.24000	1.5304	1				電子 落札決定日 令和7年4月22日				
3		100																										
4		100																										
5		100																										
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥11,325,413,000 - (¥10,295,830,000										

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。