

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

局名 福島環境局

工 事 名	令和 7 年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その 3）（第 1 5 回変更）
契約変更年月日	令和 8 年 7 月 2 3 日
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内
契 約 業 者 名	前田・大日本土木特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 1 3 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 1 2 月 1 8 日
工 事 概 要	本工事は、双葉町特定帰還居住区域及び双葉町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥ 8, 2 5 9, 9 0 0, 0 0 0.－（消費税込）
変更後の契約金額	¥ 8, 3 5 4, 5 0 0, 0 0 0.－（消費税込）
変 更 理 由	特記仕様書等の変更及び工期延伸によるもの。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その 3）（第 7 回変更）
契約変更年月日	令和 8 年 2 月 1 9 日
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	前田・大日本土木特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 1 1 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 1 3 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 事 概 要	本工事は、双葉町特定帰還居住区域及び双葉町特定復興再生 拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震に よる被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤 去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥ 6 , 9 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . - （消費税込）
変更後の契約金額	¥ 8 , 2 5 9 , 9 0 0 , 0 0 0 . - （消費税込）
変 更 理 由	数量等の変更によるもの。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等 及び除染等工事（その 3）
契 約 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 2 日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	前田・大日本土木特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 11 号
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 5 月 1 3 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 事 概 要	本工事は、双葉町特定帰還居住区域及び双葉町特定復興 再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖 地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の 解体撤去等及び除染等の措置等を行う。
契 約 金 額	¥ 6 , 9 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . - （消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名	令和7年度双葉町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）										開札日	令和7年4月24日　10時30分																							
落札業者	前田建設工業株式会社　東北支店										開札執行員	経理課																							
契約額	6,919,000,000 円			適用条文			会計法第29条の3第1項																												
※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。																									開札執行立会員	環境再生課									

（単位：円）

予定価格		¥7, 224, 767, 000－															基準評価値（標準点／予定価格（億円））					1. 5225				
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥6, 567, 970, 000				
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第 1 回			第 2 回			摘要			
			技術提案								企業の能力等 ⑨	技術者の能力等 ⑩	賃上げの実施を表明した企業等 ⑪	合計 ⑫＝⑧+⑨+⑩+⑪	品質確保の実効性 ⑬	施工体制確保の確実性 ⑭	合計 ⑮＝⑬+⑭	標準点+施工体制評価点+加算点の合計	入札金額　円 " ⑰ 億円	評価値 ⑱＝⑯/⑰	評価 順位	入札金額　円 " ⑲ 億円		評価値 ⑳＝⑯/⑲	評価 順位	
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	指定テーマ 5 ⑥	合計 ⑦＝②+③+④+⑤+⑥	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑧＝⑦×⑮/30	⑯＝①+⑫+⑮																
1	西松・戸田特定建設工事共同企業体	100	5. 0	5. 0	5. 0	3. 0	4. 0	22. 0	22. 0	－	－	4. 0	26. 0	15. 0	15. 0	30. 0	156. 0	6, 143, 000, 000 61. 43000	2. 5394	2				電子		
2	前田・大日本土木特定建設工事共同企業体	100	5. 0	6. 0	5. 0	5. 0	5. 0	26. 0	26. 0	－	－	4. 0	30. 0	15. 0	15. 0	30. 0	160. 0	6, 290, 000, 000 62. 90000	2. 5437	1				電子 落札決定日 令和7年4月25日		
3																										
4																										
5																										
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。																調査基準価格		¥6, 646, 785, 200－（　　¥6, 042, 532, 000								

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。