

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島環境局

工 事 名	令和7年度双葉町特定復興再生拠点解体撤去等及び除染等 工事（大型建物）（第2回変更）
契約変更年月日	令和8年7月23日
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和7年10月10日
工 期 （ 至 ）	変更前 令和8年9月30日 変更後 令和9年1月29日
工 事 概 要	本工事は、双葉町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に 基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保 全上支障のある大型建物等の解体撤去等及び除染等の措置 等を行う。
契 約 金 額	¥1,089,000,000.-（消費税込）
変更後の契約金額	¥1,109,020,000.-（消費税込）
変 更 理 由	数量等の変更によるもの。

契 約 の 内 容

事 務 所 名 : 福島地方環境事務所

業 務 名	令和7年度双葉町特定復興再生拠点解体撤去等及び除染等工事（大型建物）
契 約 年 月 日	令和7年10月9日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
業 務 場 所	福島県双葉郡双葉町地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 坂西 将徳
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年10月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年9月30日
業 務 概 要	本工事は、双葉町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行う
契 約 金 額	¥1,089,000,000.-（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和7年度双葉町特定復興再生拠点解体撤去等及び除染等工事（大型建物）

令和7年10月3日 13時30分

落札業者 前田建設工業株式会社

契約額 1,089,000,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥1,091,585,000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））				10.0770			
備考		（入札書に記載された金額と比較する価格）																		¥992,350,000			
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案						企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦＋⑧＋⑨＋⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫＋⑬	標準点＋施工体制評価点＋加算点の合計 ⑮＝①＋⑪＋⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰＝⑮／⑱	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑲		評価値 ⑳＝⑲／㉑	評価 順位
		①	指定テーマ1 ②	指定テーマ2 ③	指定テーマ3 ④	指定テーマ4 ⑤	合計 ⑥＝②＋③＋④＋⑤ 施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭／30																
1	前田建設工業株式会社	100	8.0	8.0	4.0	3.0	23.0	23.0	-	-	4.0	27.0	15.0	15.0	30.0	157.0	990,000,000 9.90000	15.8585	1				電子 落札決定日 令和7年10月6日
2																							
3																							
4																							
5																							
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。															調査基準価格		¥1,004,258,200 - （ ¥912,962,000 - ）						

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。