

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島環境局

工 事 名	令和7～8年度中間貯蔵区域環境保全工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和8年8月27日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町・大熊町地内
契約業者名	福浜大一建設株式会社
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工期（自）	令和7年10月1日
工期（至）	令和9年2月26日
工事概要	① 工事 1. 附属物工 2. 緑地管理工 ② 工事 1. 除草工 2. アスファルト舗装工（道路部） 3. 保管場管理工 4. 応急処理工
契約金額	金565,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金596,750,000円（消費税込）
変更理由	緑地管理工の整備に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 ～ 8 年度中間貯蔵区域環境保全工事（第 2 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 2 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町・大熊町地内
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 6 日
工 事 概 要	①工事 1. 付属物工 2. 緑地管理工 ②工事 1. 除草工 2. アスファルト舗装工（道路部） 3. 保管場管理工 4. 応急処理工
契 約 金 額	金 5 6 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 5 6 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	一部一時中止に伴う①工事完成期限の変更のため。

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 7 ～ 8 年度中間貯蔵区域環境保全工事（第 1 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町・大熊町地内
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 6 日
工 事 概 要	① 工事 1. 附属物工 2. 緑地管理工 ② 工事 1. 除草工 2. アスファルト舗装工（道路部） 3. 保管場管理工 4. 応急処理工
契 約 金 額	金 5 2 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 5 6 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	植栽管理工との一体的な整備として、冬季の移植が必要となったことにより追加するものである。

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 7 ～ 8 年度中間貯蔵区域環境保全工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 9 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町・大熊町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	福浜大一建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小名浜字中原 1 6 番地の 1
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 0 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 6 日
工 事 概 要	① 工事 1. 付属物工 ② 工事 1. 除草工 2. アスファルト舗装工（道路部） 3. 保管場管理工 4. 応急処理工
契 約 金 額	金 5 2 5 , 8 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）

開札調書（総合評価落札方式）

件名

令和 7 ～ 8 年度中間貯蔵区域環境保全工事

開札日

令和 7 年 9 月 4 日 1 3 時 3 0 分

落札業者

福浜大一建設株式会社

契約額

525,800,000 円

適用条文

会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額 1 0 %を加算した額である。

（単位：円）

予定価格		¥525,998,000 -														基準評価値（標準点／予定価格（億円））					20.9126					
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																				¥478,180,000 -				
番号	入札業者名	標準点	加算点										施工体制評価点			評価点	第 1 回			第 2 回			摘要			
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪＝⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭＝⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮＝①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰＝⑮/⑯	評価 順位	入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲＝⑮/⑱		評価 順位		
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥＝②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦＝⑥×⑭/30																		
1	福浜大一建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	16.2	12.0	3.0	31.2	15.0	15.0	30.0	161.2	478,000,000 4.78000	33.7238	1				電子 【落札 令和 7 年 9 月 1 0 日】			
2	株式会社丸東	100	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	0.0	8.0	-	-	-	108.0	無効	—	-				電子			
3																										
4																										
5																										
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額である。															調査基準価格		¥478,657,300 - (¥435,143,000 -)									

技術提案の欄は、施工能力評価型の場合には「-」を記述する。