

契 約 変 更 の 内 容

施設名：福島環境局

工 事 名	令和 6 ・ 7 年度飯舘村長泥地区環境再生事業（ 2 ・ 3 工区） 盛土造成土砂運搬等工事（第 3 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 7 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内 外
契 約 業 者 名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 9 月 3 0 日
工 事 概 要	・ 耕作土運搬工 ・ 2 ・ 3 工区盛土工 ・ 暗渠排水工 ・ 道路補修工 ・ ストックヤード復旧等工 ・ 交通管理工
契 約 金 額	金 4 1 2, 5 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 4 5 2, 8 7 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	各工種の設計数量が確定したため、設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 6 ・ 7 年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2 ・ 3 工区） 盛土造成土砂運搬等工事（第 2 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 1 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内 外
契 約 業 者 名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 9 月 3 0 日
工 事 概 要	・ 耕作土運搬工 ・ 2 ・ 3 工区盛土工 ・ 暗渠排水工 ・ 道路補修工 ・ スtockヤード復旧等工 ・ 交通管理工
契 約 金 額	金 3 3 7 , 7 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 4 1 2 , 5 0 0 , 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	現場条件の違いによる道路補修工の増工、関係機関との調整による迂回路工の増工等のため、工期延長及び設計変更するもの。

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和 6 ・ 7 年度飯舘村長泥地区環境再生事業（2 ・ 3 工区） 盛土造成土砂運搬等工事（第 1 回変更）
契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内 外
契 約 業 者 名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 5 月 2 9 日
工 事 概 要	・ 耕作土運搬工 ・ 2 ・ 3 工区盛土工 ・ 暗渠排水工 ・ 道路補修工 ・ スtockヤード復旧等工 ・ 交通管理工
契 約 金 額	金 3 3 7,7 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	金 3 3 7,7 0 0,0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため。

様式 3 号

契 約 の 内 容

施 設 名	福島地方環境事務所
工 事 名	令和 6・7 年度飯舘村長泥地区環境再生事業(2・3 工区)盛土造成土砂運搬等工事
契 約 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村長泥地内 外
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体 代表者 佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内 1 番地
工 期 （ 自 ）	令和 7 年 1 月 2 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 事 概 要	・ 耕作土運搬工 ・ 2・3 工区盛土工 ・ 暗渠排水工 ・ 道路補修工 ・ スtockヤード復旧等工 ・ 交通管理工
契 約 金 額	金 3 3 7, 7 0 0, 0 0 0 円（消費税込）

開札調査（総合評価落札方式）

件名令和6・7年度飯館村長泥地区環境再生事業(2・3工区)盛土造成土砂運搬等工事

開札日令和6年12月19日 13時30分

落札業者佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体

契約額337,700,000 円適用条文会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格		¥366,718,000 -													基準評価値（標準点／予定価格（億円））					29.9958			
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)																			¥333,380,000		
番号	入札業者名	標準点	加算点								施工体制評価点			評価点	第1回			第2回			摘要		
			技術提案							企業の能力等 ⑧	技術者の能力等 ⑨	賃上げの実施を表明した企業等 ⑩	合計 ⑪=⑦+⑧+⑨+⑩	品質確保の実効性 ⑫	施工体制確保の確実性 ⑬	合計 ⑭=⑫+⑬	標準点+施工体制評価点+加算点の合計 ⑮=①+⑪+⑭	入札金額 円 " 億円 ⑯	評価値 ⑰=⑮/⑰ 順位	評価		入札金額 円 " 億円 ⑱	評価値 ⑲=⑮/⑱ 順位
		①	指定テーマ 1 ②	指定テーマ 2 ③	指定テーマ 3 ④	指定テーマ 4 ⑤	合計 ⑥=②+③+④+⑤	施工体制評価点の割合を乗じた値 ⑦=⑥×⑭/30															
1	ノオコー建設株式会社	100	-	-	-	-	-	-	15.0	6.0	3.0	24.0	0.0	0.0	0.0	124.0	287,730,000 2.87730	43.0959	2				電子 調査基準価格未満
2	佐藤建材工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	15.6	8.0	3.0	26.6	0.0	0.0	0.0	126.6	303,300,000 3.03300	41.7408	3				電子 調査基準価格未満
3	滝谷建設工業株式会社	100	-	-	-	-	-	-	12.0	10.0	3.0	25.0	-	-	-	-	無効	-	-				電子
4	佐藤・日新復旧・復興建設工事共同企業体	100	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	3.0	40.7	15.0	15.0	30.0	170.7	307,000,000 3.07000	55.6026	1				電子 落札決定 令和7年1月 15日
5	マルナカ株式会社	100	-	-	-	-	-	-	14.6	0.0	3.0	17.6	0.0	0.0	0.0	117.6	303,000,000 3.03000	38.8118	4				電子 調査基準価格未満
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。														調査基準価格			¥333,712,500 - (¥303,375,000 -)						