

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第6回変更）
契約年月日	平成26年10月29日
契約方法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式【変更】
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
工事種別	土木工事等
契約業者名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成25年 6月 4日
工期（至）	平成26年10月31日
工事概要	平成25年6月3日付けで契約を締結した「平成25年度大熊町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥18,707,946,000-

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第5回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 9月19日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 6月 4日
工 期 （ 至 ）	平成26年10月31日
工 事 概 要	平成25年6月3日付けで契約を締結した「平成25年度大熊町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契 約 金 額	¥16,474,290,000-（消費税込）

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第4回変更）
契約年月日	平成26年 5月30日
契約方法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式【変更】
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工期（自）	平成25年 6月 4日
工期（至）	平成26年10月 1日
工事概要	平成25年6月3日付けで契約を締結した「平成25年度大熊町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契約金額	¥16,474,290,000-（消費税込）

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第3回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 3月31日
契 約 方 法	一般競争入札：施行体制確認型総合評価落札方式【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 6月 4日
工 期 （ 至 ）	平成26年 5月30日
工 事 概 要	平成25年6月3日付けで契約を締結した「平成25年度大熊町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契 約 金 額	¥16,069,290,000-（消費税込）

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第2回変更）
契 約 年 月 日	平成26年 3月24日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 6月 4日
工 期 （ 至 ）	平成26年 3月31日
工 事 概 要	平成25年6月3日付けで契約を締結した「平成25年度大熊町除染等工事」について、業務内容に変更が生じたため、変更契約を締結するもの。
契 約 金 額	¥16,052,190,000-（消費税込）

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事（第1回変更）
契 約 年 月 日	平成25年 9月25日
契 約 方 法	随意契約
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	
工 期 （ 自 ）	平成25年 6月 4日
工 期 （ 至 ）	平成26年 3月24日
工 事 概 要	<p>復興庁・環境省による「帰還困難区域共同墓地環境整備事業」が立ち上がることとなり、環境省はその一環として共同墓地の除染工事を実施することとなった。当該事業は、復興庁が担当する墓石整理事業と歩調を合わせ、かつ、お盆までに作業を相当程度終了する必要があるため、本工事に追加した。</p> <p>墓地除染の実施により、「帰還困難区域共同墓地環境整備事業」を円滑かつ効率的に実施できる。</p>
契 約 金 額	¥15,453,690,000-（消費税込）

契約の内容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度大熊町除染等工事
契約年月日	平成25年 6月 3日
契約方法	一般競争入札 施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
工事種別	土木工事
契約業者名	清水・大林・熊谷特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工期（自）	平成25年 6月 4日
工期（至）	平成26年 3月24日
工事概要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥15,120,000,000-（消費税込）