

様式3号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(大熊町) (第1回変更)
契約変更年月日	令和2年3月3日
契約方法	一般競争入札(総合評価落札方式 施工能力評価型I型)
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社日新土建 代表取締役 桃井 三夫
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期(自)	令和元年6月11日
工期(至)	令和2年3月13日
工事概要	(1) 仮置場等からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 洗浄等 5) 定置
契約金額	¥605,000,000円
変更後の契約金額	¥628,925,000円
変更理由	輸送工: 不燃物輸送に係る積込み場対象数量の増減等による。