

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （第2回変更）
契約変更年月日	令和2年3月31日
工 事 種 別	建築工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契 約 業 者 名	西松・五洋特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社北日本支社 執行役員支社長 濱崎 伸介
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工 期 （ 自 ）	平成30年8月24日
工 期 （ 至 ）	令和 2年5月29日
工 事 概 要	(1) 灰保管工事 ・灰保管場工 (2) 灰保管場設置工事 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工事 ・焼却灰等の定置、積下ろし工 ・遮蔽土のうの定置工 (3) 輸送工事 ・積込み、輸送工 ・道路整備工 (4) 家屋解体工事 ・家屋解体工
契 約 金 額	5,691,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,691,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	許可手続きに不測の日数を要したことによる工期の変更