

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援（第2回変更）
契約変更年月日	令和2年 3月27日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー 東北事業部 執行役員部長 菊地 昭一
契約業者の住所	福島県郡山市鳴神3-213 山尾第2ビル2階
履行期間（自）	令和元年 5月16日
履行期間（至）	令和2年 3月31日
業 務 概 要	本業務は、「平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事」に関連する工事等を円滑に推進させるとともに、効果的・効率的な除染を行うため、同工事等を監督する調査職員等に対して、必要な支援・援助を実施する監督支援を行うものである。
契 約 金 額	86,790,000円（消費税込）
変更後の契約金額	85,800,000円（消費税込）
変 更 理 由	実績精算による変更等のため。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務（第1回変更）
契約変更年月日	令和元年10月 1日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー 東北事業部 執行役員部長 菊地 昭一
契約業者の住所	福島県郡山市鳴神3-213
履行期間（自）	平成31年 5月16日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日
業 務 概 要	本業務は、「平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事」に関連する工事等を円滑に推進させるとともに、効果的・効率的な除染を行うため、同工事等を監督する調査職員等に対して、必要な支援・援助を実施する監督支援を行うものである。
契 約 金 額	85,212,000円（消費税込）
変更後の契約金額	86,790,000円（消費税込）
変 更 理 由	消費税率改正に伴う契約金額の変更のため。

契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事監督支援業務
契 約 年 月 日	令和元年 5月15日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
業 務 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー 東北事業部 執行役員部長 菊地 昭一
契 約 業 者 の 住 所	福島県郡山市鳴神 3-213
履 行 期 間 (自)	令和元年 5月16日
履 行 期 間 (至)	令和2年 3月31日
業 務 概 要	本業務は、「平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事」に関連する工事等を円滑に推進させるとともに、効果的・効率的な建物等解体・除染を行うため、同工事等の調査職員等に対して、必要な支援・援助を行うものである。
契 約 金 額	85,212,000円(消費税込)