

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度飯舘村除染等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年 3月31日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工 期 （ 自 ）	平成28年10月27日
工 期 （ 至 ）	平成29年 5月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	7,992,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	7,992,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	他工事の実施により、予定していた農地除染の実施が遅れたため、工期の延長を行う。

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度飯舘村除染等工事
契 約 年 月 日	平成28年10月26日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	－
工 期 ( 自 )	平成28年10月27日
工 期 ( 至 )	平成29年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（飯舘村）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、飯舘村の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥7,992,000,000－