

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度川俣町等仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年3月25日
工事場所	福島県伊達郡川俣町 地内ほか
契約業者名	大成建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 西岡 巖
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	令和2年4月11日
履行期間（至）	令和3年3月31日
工事概要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（川俣町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、川俣町の除染特別地域の除染等の措置及び仮置場の復旧等を行うものである。</p>
契約金額	1,034,000,000円
変更後の契約金額	1,315,600,000円
変更理由	実績精算による変更のため。

契 約 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度川俣町等仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和2年4月10日
契 約 方 法	一般競争入札：施行体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県伊達郡川俣町 地内ほか
契 約 業 者 名	大成建設株式会社東北支店 執行役員支店長 西岡 巖
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工 期 (自)	令和2年4月11日
工 期 (至)	令和3年3月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（川俣町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、川俣町の除染特別地域の除染等の措置及び仮置場の復旧等を行うものである。</p>
契 約 金 額	1,034,000,000円（消費税込）