

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成30年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第6回変更）
契約変更年月日	令和元年10月31日
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	鹿島・東急・鉄建特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二丁目1番27号
履行期間（自）	平成31年 1月24日
履行期間（至）	令和元年10月31日（変更前） 令和2年 3月31日（変更後）
業務概要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、大熊町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。</p>
契約金額	9,936,000,000円（消費税込）
変更理由	関係権利者の同意取得等に時間を要したため、工期を延長するもの。