

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵施設区域内他道路工事(第2回変更)
契約変更年月日	令和元年11月29日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契約業者名	熊谷・徳倉特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社熊谷組東北支店 常務執行役員支店長 大野 雅紀
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉5丁目3番36号
工期(自)	平成30年7月19日
工期(至)	令和元年12月13日 → 令和2年2月28日
工事概要	【大熊地区】 ・大熊1工区 (仮称)東西線 L=700.0m、W=7.5m (仮称)南北線 L=404.4m、W=7.5m ・大熊2工区 工事用仮設道路 L=770.0m、W=4.0m 【いわき地区】 ・休憩施設 舗装 A=8,100m ² 、駐車ます N=76 台 附属施設 便所(鉄骨造) N=1 棟 附属施設 喫煙所(鉄骨造) N=1 棟 ・側道 L=90.0m、W=3.25m ・PA 出入口改良舗装 A=272m ²
契約金額	¥851,920,000円
変更後の契約金額	¥854,560,000円
変更理由	・町道東8号拡幅工事の追加による変更増及び関係機関との協議による工期の変更