

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度浪江町除染等工事（その2）（第4回変更）
契約変更年月日	平成27年 7月28日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工 期 （ 自 ）	平成26年 1月20日
工 期 （ 至 ）	平成27年 7月31日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥11,420,600,400-
変更後の契約金額	¥15,868,440,000-
変 更 理 由	精算変更によるもの。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度浪江町除染等工事（その2）（第3回変更）
契約変更年月日	平成27年 5月25日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
契約業者名	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工期（自）	平成26年 1月20日
工期（至）	【変更前】平成27年 5月29日 【変更後】平成27年 7月31日
工事概要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥11,420,600,400-
変更後の契約金額	¥11,420,600,400-
変更理由	除染方法の変更による作業工程の増加が生じたことから、工期の延長を行うもの。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度浪江町除染等工事（その2）（第2回変更）
契約変更年月日	平成27年 3月31日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
契約業者名	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工期（自）	平成26年 1月20日
工期（至）	【変更前】平成27年 3月31日 【変更後】平成27年 5月29日
工事概要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥11,420,600,400-
変更後の契約金額	¥11,420,600,400-
変更理由	除染方法の変更による作業工程の増加が生じたことから、工期の延長を行うもの。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度浪江町除染等工事（その2）（第1回変更）
契約変更年月日	平成27年 1月23日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡浪江町地内
契約業者名	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工期（自）	平成26年 1月20日
工期（至）	【変更前】平成27年 1月30日 【変更後】平成27年 3月31日
工事概要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契約金額	¥11,296,800,000-
変更後の契約金額	¥11,420,600,400-
変更理由	除染方法の変更による作業工程の増加が生じたことから、工期の延長等を行うもの。

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成25年度浪江町除染等工事（その2）
契 約 年 月 日	平成26年 1月17日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	—
工 期 （ 自 ）	平成26年 1月20日
工 期 （ 至 ）	平成27年 1月30日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥11,296,800,000-