

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|----------|---|
| 工 事 名 | 平成29年度中間貯蔵（双葉2工区）土壌貯蔵施設等工事（第3回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和元年12月5日 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡双葉町 地内 |
| 契約業者名 | 大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 |
| 工期（自） | 平成29年 5月18日 |
| 工期（至） | 平成33年 3月31日 |
| 工事概要 | 【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 139,900m ³ 2. 堰堤工 24,400m ³ 3. 遮水工 27,500m ² 4. 浸出水処理施設 一式 等 |
| 契約金額 | ¥37,735,200,000- |
| 変更後の契約金額 | ¥37,735,200,000-（変更なし） |
| 変更理由 | 【分別処理物置場】 ・保管場整備に要する費用の増額 【受入・分別施設工事】 ・土壌運搬設備変更による減額等 |