

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事（第6回変更）
契約変更年月日	平成29年 7月28日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成27年 6月 5日
工期（至）	平成30年 1月31日
工事概要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契約金額	28,080,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	29,635,200,000円（消費税込）
変更理由	常磐線に係る除去土壌等の運搬及び仮置場の原状回復工事等が追加となったため。