

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊3工区）土壌貯蔵施設等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和2年1月16日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)
契約金額	¥43,632,000,000-
変更後の契約金額	¥43,632,000,000-
変更理由	<b>【受入・分別処理工事】</b> ・処理工ー改質材を見直したこと及び可燃物分離機・磁選機を追加したことによる変更増 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> ・造成工ー土壌貯蔵施設を拡張して地盤改良したことによる変更増 ・輸送工ー当初想定した輸送数量を確定数量に変更減