

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (第1回変更)
契約変更年月日	平成29年3月29日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 杉原 克郎
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期(自)	平成28年 6月14日
工期(至)	平成31年 3月29日
工事概要	大熊町に安全かつ確実な受入・分別処理の実現に必要と 考えられる設備等を構築し、安全かつ確実な受入・分別処 理を行うとともに、除去土壌等土壌貯蔵施設を築造し、福 島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の埋立を行 う。
契約金額	8,850,600,000円(消費税込)
変更後の契約金額	15,999,120,000円(消費税込)
変更理由	土壌の貯蔵量を見直したことによる増額。