

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度双葉町・大熊町等仮置場復旧等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年3月 19日
工 事 種 別	一般競争入札：簡易型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉町・大熊町等 地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 （ 自 ）	令和2年11月9日
工 期 （ 至 ）	令和3年6月30日
工 事 概 要	<p>仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。</p> <p>本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。</p> <p>又、特定廃棄物等の処理を行うため仮置場の造成を行う</p>
契 約 金 額	411,400,000 円（消費税込）
変更後の契約金額	463,650,000 円（消費税込）
変 更 理 由	<p>費用及び工期の関係により土取場を前田仮置場、棚塩第二仮置場及び前原第三仮置場に変更した。</p> <p>前田仮置場において、当初想定よりも原地盤の保存状態が悪かったため、畦畔、取排水工、通路及び進入路の整備費用が増加した。</p> <p>精査の結果、産業廃棄物処理量が増加した。</p>

\_\_\_\_\_