

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（双葉町） （その2）（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年3月31日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	大林・銭高・株木特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 東北支店 常務執行役員支店長 高槻 幹雄
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	平成28年 9月13日
工期（至）	平成29年 6月30日
工事概要	双葉町内に中間貯蔵に係る除去土壌等を一時的に保管する施設を設置し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び土壌等保管場へ輸送・搬入を行うもの。
契約金額	3,232,440,000円（消費税込）
変更後の契約金額	3,232,440,000円（消費税込）
変更理由	一部の仮置場で地下に埋設されている除去土壌が存在することが判明したため、工期を延長した。