

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事（大熊町） （第1回変更）
契約変更年月日	平成29年3月31日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林道路株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 濱 充薫
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2-5-1
工期（自）	平成28年10月29日
工期（至）	平成29年 5月31日
工事概要	大熊町内の中間貯蔵施設に係る道路の改良工事を行う。
契約金額	820,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	820,800,000円（消費税込）
変更理由	工法変更を検討したため、工期を延長した。